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Řešením mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu 
se 14-ti startovacími byty. Nosné konstrukce domu jsou navrženy z komplexního systému 
POROTHERM. Dům je navržen jako nepodsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími 
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and drawing part of the building documentation. 
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Seznam použitých zkratek, značení a programů 
Seznam použitých zkratek 
AKU   Akustický 
ČSN    Česká technická norma 
ČUZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 
BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C20/25  Pevnost betonu v tlaku krychle/válec 
dB    Decibel 
DN    Vnitřní průměr potrubí 
EPS   Extrudovaný polystyrén 
KK    Kuchyňský kout 
k.ú.    Katastrální území 
kW   Kilowatt 
m²     Metr čtvereční 
m³     Metr krychlový 
mm     Milimetr 
m-PVC    Měkčený Polyvinylchlorid 
NN     Nízké napětí 
par. č.    Parcelní číslo 
PE   Polyethylen 
P.T.    Původní terén 
Sb.   Sbírka 
U.T.   Upravený terén 
XPS    Extrudovaný polystyrén 
ZOV     Zásady organizace výstavby 
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Seznam programů 
AUTOCAD 2016 
BUILDpowerS, verze 1.29.0.0 
DEKSOFT Tepelná technika 1D, verze 3.1.7 
MS Excel 2007 
MS Project 2000 
MS Word 2007 
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1 Úvod 
Cílem této mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 
výstavbu bytového domu ve stupni pro stavební povolení, která bude v souladu 
s Vyhláškou č.499/2006 Sb. a ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. 
První část bakalářské práce se zaobírá projektovou dokumentací bytového domu, 
který je komplexně proveden v cihelném systému POROTHERM se čtyřmi nadzemními 
podlažími, který není podsklepen a je v něm umístěno 14 bytových jednotek, které investor 
stavby zamýšlí jako startovací byty pro mladé rodiny. Střecha bytového domu je plochá. 
V 1. NP se nachází hlavní vstup do objektu, technická místnost předávací stanice 
dálkového zdroje centrálního vytápění, sklepní kóje pro jednotlivé nájemníky, kolovna, 
kočárkárna a dvě malometrážní bytové jednotky 2+KK. Jedna z těchto bytových jednotek 
je stavebně uzpůsobena pro osoby se sníženou nebo omezenou pohyblivostí. Ve 2. NP 
až 4. NP jsou umístěny vždy čtyři standartní malometrážní byty 2+KK. V objektu 
bytového domu se nenachází osobní výtah a vertikální komunikací je dvouramenné 
schodiště s mezipodestou. 
Druhá část bakalářské práce se zaměřuje na stavebně technologický postup 
provedení zemních prací a následně stavebně technologický postup provedení základových 
konstrukcí navrženého bytového domu. 
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2 Projektová dokumentace pro stavební povolení 
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
- Novostavba bytového domu. 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
- Ulice Nová, 736 01 Havířov – Podlesí, par. číslo 817/1, katastr. území  
Havířov – Město. 
c) předmět projektové dokumentace 
- Novostavba. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
- Statutární město Havířov, ul. Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město. 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
- Petr Piprek, Jílová 1581, 736 01 Havířov – Podlesí. 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Navržená stavba je členěna na následující stavební objekty 
- SO01 – Bytový dům, 
- SO02 – Přípojky inženýrských sítí, 
- SO03 – Zpevněné plochy a parkoviště. 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
- Požadavky investora stavby, 
- Mapový podklad ČUZK, 
- Mapový podklad jednotlivých správců inženýrských sítí, 
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- Platné normy ČSN EN a právní předpisy. 
B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 
- Stavební pozemek na nachází na k.ú. Havířov – Město, parc. číslo 817/1. 
Navržená stavba je bytovým domem o 14-ti bytových jednotkách, která je 
v souladu s územním plánem Statutárního města Havířov. Dotčený pozemek je 
ve vlastnictví investora. Příjezd k pozemku je z ulice Nová. 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
- Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
- Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
- Není předmětem bakalářské práce. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
- V projektové dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
- Hodnocení radonového indexu pozemku ze dne 30. 3. 2018 se závěrem 
zjištěného nízkého radonového indexu pozemku, viz Příloha č. 1. 
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- Hodnocení hydrogeologických poměrů pozemku ze dne 30. 3. 2018 se závěrem 
doporučením odvodu dešťových vod do stávající dešťové kanalizace, 
viz Příloha č. 2. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
- Zvláštní ochrana území není požadována. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
- Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
- Stavba nebude mít negativní dopad na okolní stavby ani pozemky. Stavba 
nebude mít negativní vliv na odtokové poměry dotčeného území. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
- V rámci přípravy území budou odstraněny náletové dřeviny z dotčeného 
pozemku. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
- Žádné požadavky nejsou, protože se nejedná o pozemek plnící funkci lesa 
anebo pozemek zemědělského půdního fondu. 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
- K bytovému domu bude vybudován přístupový chodník a příjezdová 
komunikace s navazujícím parkovištěm. Stavba bude dopravně napojena 
na místní komunikaci ul. Nová. Napojení na technickou infrastrukturu bude 
rovněž provedeno na hlavní technologické rozvody jednotlivých správců 
inženýrských sítí umístěných v komunikaci ul. Nová. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
- Věcné a časové popřípadě vyvolané investice nejsou. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
- Pozemek parcelní číslo 817/1, k.ú. Havířov – Město. 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
- Pozemek parcelní číslo 817/1, k.ú. Havířov – Město. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
- Novostavba bytového domu. 
b) účel užívání stavby 
- Bytový dům pro bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
- Jedná se o stavbu trvalou. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
- Povolené výjimky na bezbariérové užívání stavby nejsou. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
- V projektové dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
- Není předmětem bakalářské práce. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
- Zastavěná plocha pozemku je 328 m² a obestavěný prostor činí 4 264 m³. 
Bytový dům obsahuje 14 malometrážních bytových jednotek a z toho jedna 
bytová jednotka je určena osobu se sníženou nebo omezenou pohyblivostí. 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
- Není předmětem bakalářské práce. 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
- Předpokládaná lhůta výstavby je 15 měsíců. 
j) orientační náklady stavby 
- Není předmětem bakalářské práce. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
- Na dotčeném území není územní regulace. Navržený typ bytového domu lze 
sdružovat do bloků bytových domů s rodinným bydlením v klidném prostředí.  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
- Novostavba bytového domu je navržena jako objekt obdélníkového půdorysu 
o rozměrech 20,5 m x 16 m a čtyřech podlažích s jednoduchými tvary a liniemi. 
Výrazovým prvkem bytového domu je fasáda, která bude provedena jako 
vícebarevná.  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
- Není předmětem bakalářské práce. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
a) zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením 
- Projektová dokumentace respektuje Vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. Objekt bytového domu 
není koncipován jako bezbariérový přestože se v 1.NP se nachází jedna bytová, 
která je navržena jako bezbariérová. Vstup do bytového domu je zajištěn 
přístupovým chodníkem, který bude výškově navazovat na hlavní vchod 
do bytového domu. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
- Projektová dokumentace je vypracována v souladu s Vyhláškou  
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V průběhu životnosti 
stavby je nutno provádět pravidelné kontroly a revize předepsaných technický 
částí stavby dle platných předpisů. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
- Čtyřpodlažní bytový dům je navržen jako nepodsklepený. Je založen 
na základových železobetonových pásech. Nosné svislé a vodorovné konstrukce 
jsou navrženy z cihelných prvků systému POROTHEM. Vnitřní nenosné příčky 
jsou navrženy rovněž ze systému POROTHEM. Hlavní komunikační trasa je 
tvořena schodištěm. Střecha bytového domu je jednoplášťová plochá s vnitřním 
odvodněním. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
- Základové konstrukce – stavba je založena na základových železobetonových 
pásech, třída betonu C20/25 a 20 kg/m³ betonářské výztuže. Pod podkladní 
deskou mocnosti 150 mm vytvořenou ze železobetonu, třída betonu C20/25 
vyztuženou KARI sítí 6/100/100 bude proveden hutněný násyp ze štěrku frakce 
16–32 mm o mocnosti 200 mm v rámci zemních prací. Na podkladní desku 
bude proveden penetrační nátěr Penetral ALP pro modifikované asfaltové pásy 
KVK Parabit PARAELAST AL+V S40 tl.4mm. 
- Vodětěsnící vrstva – hydroizolační vrstva spodní stavby je navržena 
z modifikovaných asfaltových pásů KVK Parabit PARAELAST AL+V S40 
tl.4mm a spojovací penetrační emulze Penetral ALP. 
- Svislé nosné konstrukce – jsou tvořeny keramickým bloky typu Therm 
POROTHEM 50 Eko+Profi na tenkovrstvou maltu pro vnější nosné stěny 
a bloky POROTHEM 30 AKU na tenkovrstvou maltu pro vnitřní nosné stěny. 
- Vodorovné nosné konstrukce – jsou navrženy v systému Porotherm. Jedná 
se o systém stropu s nadbetonávkou betonové směsi C20/25 v tloušťce 60 mm 
s vloženou KARI sítí, POT nosníků a Miako vložek výšky 190 mm. 
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- Schodiště – dvouramenné železobetonové schodiště z mezipodestou, která je 
tvořena keramickými POT nosníky a MIAKO vložkami s nadbetonávkou 
v systému POROTHEM. Každé schodišťové rameno má šíři 1 200 mm  
a 9 schodišťových stupňů. Součástí schodiště je ocelové zábradlí kotvené do 
boku schodišťového ramene. 
- Střecha – je navržena jako plochá, jednoplášťová s vnitřními odtoky 
a bezpečnostními přepady. Na nosnou vodorovnou konstrukci bude provedena 
spádová vrstva z polystarenbetonu o objemové hmotnosti 300 kg/m3, která bude 
oddilatována od svislé konstrukce atiky. Na spádovou vrstvu je provedena 
parotěsná a pojistná vrstva z asfaltového modifikovaného pásu KVK Parabit 
SKLODEK 40 special mineral a to včetně vytažení na korunu atiky. Tepelná 
izolace je provedena z expandovaného polystyrénu EPS150S v mocnosti 
180mm a to tak, že bude složena ze dvou vrstev uložených vzájemně do kříže. 
Separační vrstva je tvořena geotextilií Filtek 300 g/m². Hlavní hydroizolační 
vrstva bude provedena z fólie m-PVC FATRAFOL 810 mechanickým 
kotvením do pevného podkladu.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
- Použité materiály na stavbě jsou v souladu s platnou legislativou a mají 
požadované vlastnosti k uvažovanému a navrženému zatížení všech konstrukcí. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
- Zdrojem tepla bytového domu je centrální zdroj vytápění. V každé bytové 
jednotce se nachází instalační šachta, ve které jsou provedeny svislé trubní 
rozvody vody, kanalizace a odvětrání. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
- Kanalizace splašková a dešťová, vnitřní vodovod, elektroinstalace, 
vzduchotechnika pro odvětrávání, teplovod. 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
- Není předmětem bakalářské práce. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
- Bytový dům je navržen s ohledem na úsporu energie a tepla dle ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov, část 2: Funkční požadavky. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
a) zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. 
- Bytový dům je navržen v souladu se Zákonem č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, 
ve znění pozdějších předpisů a dále pak v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
- Navržená hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu KVK 
Parabit PARAELAST AL+V S40 tl. 4 mm je účinnou ochrannou vrstvou proti 
radonovému záření s nízkým indexem. 
b) ochrana před bludnými proudy 
- Ochrana před bludnými proudy není řešena. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
- Ochrana před technickou seizmicitou není řešena, protože seizmicita 
se nepředpokládá. 
d) ochrana před hlukem 
- Ochrana před vnějším hlukem okolního prostředí je zajištěna použitím oken 
s akustickým útlumem Rw minimálně 35dB viz D.1.1b) – 16 Výpisy prvků. 
e) protipovodňová opatření 
- Stavba se nenachází v záplavovém území. 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
- Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
- Napojovací místa technické infrastruktury se nacházejí na ul. Nová. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- Není předmětem bakalářské práce. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
- Přístup do bytovému domu je zajištěn jako bezbariérový. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
- Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno napojením na místní 
komunikaci ulice Nová.  
c) doprava v klidu 
- Součástí stavby bytového domu je parkoviště o 13-ti standartních parkovacích 
místech a jednoho parkovacího místa pro zdravotně handicapované. Parkoviště 
je napojeno na místní komunikaci na ulici Nová. 
d) pěší a cyklistické stezky 
- Hlavní pěší přístupová komunikace je z ulice Nová do bytového domu a je 
řešena jako bezbariérová. Je provedena ze zámkové dlažby šíře 2 000 mm. 
Vedlejší pěší komunikace je spojnicí mezi parkovištěm a vstupem do bytového 
domu. Je provedena za zámkové dlažby šíře 1 500 mm. V okolí se žádné 
cyklistické stezky nenacházejí. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
- Po ukončení výstavby budou provedeny terénní úpravy dotčeného pozemku. 
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b) použité vegetační prvky 
- Dotčené plochy budou zatravněny a dále budou vysazeny vhodné keře 
a dřeviny. 
c) biotechnická opatření 
- Biotechnická opatření nejsou zapotřebí. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
- Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
- Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
- Stavba se nenachází na chráněném území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
- Není předmětem bakalářské práce. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
- Není předmětem bakalářské práce. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
- Stavba není v žádném ochranném anebo bezpečnostní pásmu. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
- Základní požadavky na plnění ochrany obyvatelstva jsou splněny. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
- Před zahájením stavby samotné je nutno vybudovat přípojky jednotlivých 
inženýrských sítí a to vodovodní přípojky a přípojky NN. Přípojky budou 
provedeny v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců technické 
infrastruktury a budou osazeny fakturačními měřidly. Vypočtený příkon 
elektrického proudu musí být minimálně 132 kW pro zajištění dostatečného 
osvětlení prostoru staveniště a uvažované stavební mechanizace a elektrického 
nářadí. Vodovodní přípojka staveniště je navržena profilu DN50 pro dostatečné 
zásobování vodou pitnou, provozní a požární. 
b) odvodnění staveniště 
- V prostoru staveniště se uvažuje s přirozeným vsakováním dešťových srážek 
mimo staveništní komunikace, která je tvořena silničními panely uloženými 
na vrstvě o mocnosti 150 mm ze štěrku frakce 16–32 mm. Venkovní skladovací 
plochy budou rovněž provedeny ze štěrku frakce 16–32 mm mocnosti 150 mm. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- Staveniště bude napojeno sjezdem z místní komunikace ulice Nová. V místě 
výjezdu ze staveniště bude vytvořena vjezdová brána a čistící zóna pro dopravní 
prostředky, aby při výjezdu na veřejnou komunikaci ulice Nová nedocházelo 
k jejímu znečišťování. Dočasné dopravní značení bude řešeno samostatnou 
projektovou dokumentací. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
- Organizační zajištění výstavby včetně dopravy stavebního materiálu 
a technologie bude probíhat v pracovních dnech od 6:00 do 19:00 hodin. Rušení 
nočního klidu není přípustné. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
- V prostoru dotčeného pozemku č. 817/1 vznikne dočasný zábor pro vybudování 
zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude obsahovat příjezdovou komunikaci 
ze silničních panelů, skládky stavebního materiálu, skládku ornice a technické 
zázemí stavby včetně sociálního zařízení pro pracovníky. Po ukončení výstavby 
budou všechny dočasné objekty odstraněny. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
- Provádění stavby nevyžaduje zřízení bezbariérových obchůzkových tras. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
- Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Na staveništi budou umístěny velkoobjemové kontejnery pro třídění a odvoz 
vzniklých odpadů. Likvidaci odpadů bude zajišťovat subjekt s oprávněním pro 
nakládání s odpady. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
- Sejmutí ornice bude provedeno v místě samotného objektu bytového domu 
a nově budovaných zpevněných ploch. Zpevněné plochy jsou řešeny 
samostatnou projektovou dokumentací. Ornice v množství 56,1 m³ bude 
uložena na deponii v prostoru staveniště na dotčeném pozemku a bude použita 
pro zpětné terénní úpravy. Odhadovaný přebytek ornice v množství 65,6 m³ 
bude odvezen na deponii v majetku investora do 10 km. Jílovitá zemina 
z výkopů v množství 118,73 m³ bude použita ke zpětným zásypům a přebytečná 
zemina v množství 75,62 m³ bude odvezena na povolenou skládku. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
- Základním předpokladem ochrany životního prostředí je zvolení šetrného 
postupu výstavby vylučující zásahy mimo prostor staveniště. Je zapotřebí 
maximálně možně omezit plochu zařízení staveniště. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky minimálně 1,8 m  
a na viditelných místech budou osazeny bezpečnostní tabulky „Nepovolaným 
osobám vstup zakázán“. Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni 
s Plánem bezpečnosti práce a budou dodržovat bezpečnostní předpisy včetně 
používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Jedná se především o tyto 
zákony a předpisy: 
o Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 
o Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, 
o Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení 
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, 
o Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování OOPP, 
o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb není vyžadováno. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
- Za účelem pro provádění výstavby je v prostoru staveniště zřízena provizorní 
komunikace ze silničních panelů šíře 6 m uložených na štěrkovém podloží 
frakce 16–32 mm o mocnosti 150 mm. Po ukončení výstavby bude provizorní 
komunikace odstraněna. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
- Speciální požadavky pro provedení stavby nejsou. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
- Předpokládané zahájení výstavby: 8/2019, 
- Předpokládané ukončení výstavby: 10/2020, 
- Doba výstavby: 15 měsíců. 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
- Není předmětem bakalářské práce. 
C Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
- Není předmětem bakalářské práce. 
C.2 Katastrální situační výkres 
- Není předmětem bakalářské práce. 
C.3 Koordinační situační výkres 
- Viz výkresová část projektové dokumentace, výkres č. C.3 Koordinační situace. 
C.4 Speciální situační výkresy 
- Není předmětem bakalářské práce. 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Dokumentace stavebních objektů, technických a technologických zařízení 
se zpracovává po jednotlivých objektech a souborech technických nebo technologických 
zařízeních v následujícím členění a v přiměřeném rozsahu. 
 
27 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.1.1.1 Architektonické a výtvarné řešení 
Novostavba bytového domu je navržena jako objekt obdélníkového půdorysu 
o rozměrech 20,5 m x 16 m a čtyřech podlažích s jednoduchými tvary a liniemi. Takto 
navržený bytový dům je možno koncipovat jako startovací bydlení pro mladé rodiny pro 
příměstskou zástavbu a sdružovat do bloků bytových domů s rodinným bydlením 
v klidném prostředí.  
Výrazovým prvkem bytového domu je fasáda, která bude provedena jako 
dvoubarevná. Dominantní plocha bude provedena v bílém odstínu a doplňující vodorovné 
pásy plochy budou provedeny v šedé barvě. 
Okna budou provedena v barvě šedé a to včetně klempířských výrobků. Vstupní 
dveře budou provedeny v barvě sytě červené. 
Střecha je provedena jako jednoplášťová plochá s vnitřním odvodněním. 
D.1.1.2 Materiálové řešení 
Základové pásy jsou navrženy jako monolitické ze železobetonu třídy C20/25, které 
se budou betonovat do předem připraveného systémového bednění PERI Domino 
odpovídajícího tvaru. Podkladní deska je z betonu třídy C20/25 s vloženou výztuží z KARI 
sítě 6/100/100. Hydroizolační vrstva jako ochrana před zemní vlhkostí a nízkého 
radonového záření je provedena z modifikovaného asfaltového pásu KVK Parabit 
PARAELAST AL+V S40 special mineral. Svislé vnější nosné konstrukce jsou provedeny 
v systému z cihelných tvárnic Porotherm 50 Eko+Profi na celoplošnou tenkovrstvou maltu. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 30AKU. 
Vnitřní nenosné příčky jsou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 115 resp. Porotherm 
80. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny v systému Porotherm strop v kombinaci 
POT nosníků a stropních vložek MIAKO s nadbetonávkou. Střecha je navržena jako 
jednoplášťová plochá s vnitřním odvodněním. Na nosné vodorovné konstrukci je 
provedena spádová vrstva z polystyrenbetonu o objemové hmotnosti 300 kg/m3. Dále je 
pak provedena parotěsná vrstva z asfaltového modifikovaného pásu KVK Parabit 
SKLODEK 40 special mineral, vrstva tepelné izolace z expandovaného polystyrénu 
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EPS150S, separační vrstva z geotextílie o hmotnosti 300 g/m2 a povlakové krytiny  
z m-PVC FATRAFOL 810. Povrchová úprava vnitřních stěn a stropů je provedena 
z vápenocementové omítky včetně systémových prvků. Vnější povrchová úprava fasády je 
provedena z termoizolační omítky Baumit Termo Extra s povrchovou úpravou provedené 
z pastovité omítky Baumit Silikon Top. Povrchová úprava vnitřních podlah je provedena 
podle účelu jednotlivých místností, kde se bude kombinovat mezi keramickou dlažbou, 
dřevěnými podlahami, koberci a popřípadě vinylovými podlahami. 
D.1.1.3 Dispoziční a provozní řešení 
Objekt je řešen jako vícepodlažní bytový dům. Hlavní vertikální komunikaci tvoří 
vnitřní schodiště a horizontální komunikací jsou podesty jednotlivých podlaží. V objektu 
se nenachází výtah. V prvním nadzemním podlaží jsou provozně technické místnosti a dvě 
malometrážní bytové jednotky. V druhém a dalších nadzemních podlaží se nacházení vždy 
čtyři malometrážní bytové jednotky v dispozičním řešení 2+KK. 
D.1.1.4 Bezbariérové užívání stavby 
V souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. „Vyhláška o obecných požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívají staveb“ je jedna bytová jednotka v 1.NP navržena jako 
bezbariérová. 
D.1.1.5 Konstrukční a stavebně-technické řešení  
Objekt bytového domu je navržen jako čtyřpodlažní budova s hlavní vertikální 
schodištěm. Jedná se o nepodsklepený objekt, kdy technické zázemí se nachází v 1.NP 
včetně dvou bytových jednotek a ve zbývajících třech podlažích se nacházejí vždy čtyři 
bytové jednotky. Zastřešení budovy je řešeno jednoplášťovou plochou střechou 
s proměnnými spády. 
a) Zemní práce 
V rámci zemních prací se provede skrývka ornice v odhadované mocnosti 200 mm 
a její uložení na vytvořené meziskládce na pozemku stavebníka. Tato zemina bude použita 
zpět v rámci provádění konečných terénních úprav. Následně budou polohově vytýčeny 
rýhy pro základové konstrukce. Hloubka základové spáry pro vnější základové pásy je 
na úrovni -1,57 m a vnitřní základové pásy -1,22 m. Svahování výkopů rýh bude 
prováděno v poměru 1:0,6. Vytěžená zemina bude uložena na meziskládce v prostoru 
staveniště. Po dokončení základových konstrukcí bude vytěžená zemina použita na zpětný 
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zásyp.  Zpětný zásyp bude prováděn po vrstvách a řádně hutněn. Nepotřebné množství 
výkopku v množství 75,62 m³ bude odvezeno a uloženo na povolené skládce. Na takto 
připravenou vrstvu zeminy bude proveden štěrkový násyp o mocnosti 200 mm frakce 
štěrku 16–32 mm. Výkopové práce budou prováděny kolovým rypadlem CAT M314F 
a nákladními automobily TATRA 815 Phoenix. 
b) Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových pásech ze železobetonu třídy C20/25 
betonovaných do předem připraveného systémového rámového bednění PERI Domino 
odpovídajícího tvaru. Podkladní deska tloušťky 150mm s vloženou KARI sítí 6/100/100 
při spodním a horním povrchu bude provedena na řádně zhutněném podloží štěrkové 
vrstvy o mocnosti 200 mm frakce 16–32 mm. Před provedením podkladní desky objektu 
musí být provedeny všechny vnitřní ležaté rozvody kanalizace a položeny chráničky 
pro přípojku vody, přípojku NN a přípojku teplovodu do předávací stanice. O takto 
připravených rozvodech bude pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude pořízen 
protokol o těsnosti kanalizace. 
c) Hydroizolace 
Na provedenou podkladní desku bude provedena asfaltová penetrační emulze 
Penetral ALP a hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu KVK Parabit 
PARAELAST AL+V S40 tloušťky 4mm. Vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti 
bude provedena v prvním kroku pouze pod nosné svislé konstrukce s dostatečným 
přesahem pro možnost napojení a v druhém kroku před realizací vnitřních podlah bude 
provedena celoplošným natavením. Po celou dobu realizace musí být hydroizolace 
dostatečně chráněná proti poškození. Svislá hydroizolace bude provedena ze stejného 
materiálu do výšky minimálně 300mm nad upravený terén a minimálně 300 mm pod terén. 
Před konečným zakrytím hydroizolační vrstvy bude pořízen zápis do stavebního deníku 
o její kontrole. 
d) Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce jsou navrženy v systému cihelného zdiva Porotherm. Vnější 
nosná stěna bude provedena z Porothem 50 Eko+Profi zděná na tenkovrstvou maltu 
a vnitřní nosná stěna z Porotherm 30 AKU včetně systémových nosných překladů. 
Při provádění zdění je nutné dbát na technologickou kázeň a dodržování technologického 
30 
předpisu výrobce a to zejména s ohledem na požadované akustické vlastnosti prováděné 
konstrukce. Vnitřní nenosné zdivo je provedeno z příčkovek Porotherm 115 a 80 rovněž 
v systému tenkovrstvého zdění. 
Vnitřní schodiště navrženo jako monolitické, dvouramenné. 
e) Vodorovné konstrukce 
Nosné vodorovné konstrukce jsou navrženy v systému Porotherm. Jedná 
se o systém stropu s nadbetonávkou betonové směsi C20/25 v tloušťce 60 mm s vloženou 
KARI sítí, POT nosníků a Miako vložek výšky 190 mm. Při provádění montáže 
keramického stropu je nutno dbát na technologický předpis výrobce a technologickou 
kázeň při samotném provádění. 
Vnitřní podlahy jsou provedeny jako těžké plovoucí s oddilatováním od svislých 
konstrukcí pro zabránění šíření hluku. Na tepelné izolaci z expandovaného polystyrénu 
EPS 100 S v mocnosti dle jednotlivých navržených skladeb je provedena separační vrstva 
např. z PE fólie a provedena vrstva ze samonivelačního betonu tloušťky 50mm. Uvažovaná 
finální nášlapná vrstva je navržena vždy s ohledem na používání jednotlivých prostor a je 
uvedena v tabulce místností. 
f) Střecha 
Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá s vnitřními vtoky a bezpečnostními 
přepady. Na nosnou vodorovnou konstrukci bude provedena spádová vrstva 
z polystyrenbetonu o objemové hmotnosti 300 kg/m3, která bude oddilatována od svislé 
konstrukce atiky. Na spádovou vrstvu je provedena parotěsná a pojistná vrstva 
z asfaltového modifikovaného pásu KVK Parabit SKLODEK 40 special mineral a to 
včetně vytažení na korunu atiky. Tato vrstva bude zkontrolována před provedením další 
konstrukční vrstvy. Tepelná izolace je provedena z expadnovaného polystyrénu EPS150S 
v mocnosti 180mm a to tak, že bude složena ze dvou vrstev uložených vzájemně do kříže. 
Separační vrstva je tvořena geotextilií Filtek 300 g/m2. Hlavní hydroizolační vrstva bude 
provedena z fólie m-PVC FATRAFOL 810 mechanickým kotvením do pevného podkladu. 
Součástí provedení hlavní hydroizolační vrstvy je rovněž použití všech systémových 
doplňků. Po celkovém provedení střechy bude provedena zátopová zkouška těsnosti a bude 
pořízen zápis do stavebního deníku včetně protokolu o zkoušce těsnosti. 
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g) Fasáda 
Vnější omítka fasády je navržená z termoizolační malty Baumit Termo Extra 
v tloušťce 40 mm, následnou vrstvou provedenou ze stavebního tmele Baumit DuoContact 
s vloženou výztužnou síťovinou, penetrací a finální povrchovou úpravou z tenkovrstvé 
pastovité silikonové točené omítky zrna 2mm Baumit SilikonTop. Sokl fasády bude 
zakončen povrchovou úpravou Baumit MosaikTop. Při provádění vnějších omítek budou 
použity všechny doplňkové systémové lišty. 
h) Vnitřní omítky 
Vnitřní omítky stěn i stropů jsou navrženy jako dvouvrstvé štukové Baumit Manu 1 
a Baumit vnitřní štuk jemný. 
i) Výplně otvorů 
Okna jsou navržená plastová v barvě šedé s deklarovaným součinitelem prostupu 
tepla U ≤ 1,0 W/m²K s celoobvodovým kováním s možností mikroventilace. Vnější dveře 
stejně jako dveře zádveří jsou navrženy hliníkové v barvě sytě červené s deklarovaným 
součinitelem prostupu tepla U ≤ 1,2 W/m²K s osazeným panikovým zámkem. Vstupní 
dveře do bytových jednotek jsou navržené jako bezpečnostní do ocelové zárubně 
s předepsanou požární odolností a barevností dle výběru investora. Vnitřní dveře jsou 
navrženy dřevěné do ocelové zárubně a barevností dle výběru investora. 
D.1.1.6 Stavební fyzika 
a) Tepelná technika 
Celková koncepce objektu bytového domu vychází z předpokladu minimalizace 
tepelných ztrát. Všechny stavební konstrukce tvořící vnější obálku budovy jsou navrženy 
tak, aby byly v souladu s tepelně-technickými požadavky uvedenými v ČSN 730540-2 
„Tepelná ochrana budov – požadavky“. Navržené konstrukce dosahují z hlediska 
součinitele prostupu tepla hodnot lepších, než jsou doporučené a zároveň i z hlediska 
kondenzace pár jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke vzniku povrchové kondenzace 
anebo kondenzace v konstrukci což by mělo za následek ohrožení funkčnosti a zkrácení 
životnosti konstrukce. Obálku budovy tvoří podlahové konstrukce ve styku se zeminou 
zateplené podlahovým expandovaným polystyrénem EPS 100S tl. 200 mm, obvodové 
zdivo z keramických bloků tl. 50 0mm s vnitřní a vnější omítkou a střešní konstrukce 
zateplené expandovaným polystyrénem EPS 150S tl. 180 mm. Navržené konstrukce byly 
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posouzeny ve výpočtovém DEKSOFT Tepelná technika 1D, verze 3.1.7. Protokol tepelně 
technického posouzení, viz Příloha č. 3. 
Hodnoty součinitelů prostupu tepla U [W/m²K]: 
navrženo      požadováno 
Podlaha 1.NP    0,181    0,45 
Obvodová stěna  0,159    0,3 
Střecha    0,149    0,24 
Výplně otvorů   1,0–1,2   1,5–1,8 
 
b) Osvětlení 
Požadavky na denní osvětlení jsou formulovány v ČSN 730580-1 až 2 „Denní 
osvětlení budovy“. Požadavky na splnění podmínek vyplývají z obecně závazných 
platných právních předpisů. Kvantitativním kritériem osvětlení vnitřního prostoru, který 
charakterizuje úroveň denního osvětlení je činitel denní osvětlenosti D [%]. Všechny 
pobytové místnosti jsou přirozeně osvětleny a splňující požadavky. Umělé osvětlení je 
řešeno ve všech místnostech. 
c) Oslunění 
Všechny pobytové místnosti jsou dostatečně prosluněny. 
d) Akustika 
Požadavky na stavební akustiku vycházejí z normy ČSN 730532  
„Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky“. Objekt bytového domu je navržen jako vícebytový 
a proto konstrukce oddělující jednotlivé bytové jednotky jsou navrženy z akustických 
cihelných tvárnic Porothem 30 AKU. Pro docílení akustického útlumu je nezbytně nutno 
důkladně dodržovat technologický postup při provádění. Podlahové konstrukce jsou 
navrženy jako těžké plovoucí s oddilatováním od svislých nosných i nenosných konstrukcí. 
Ochrana proti hluku z vnějšího prostředí je zajištěna samotnou obvodovou nosnou 
konstrukcí z cihelných tvárnic Porotherm 50 Eko+Profi a zároveň navrženými vnějšími 
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výplněmi otvorů, kdy okna jsou navržena jako tepelně a zvukově izolační. V objektu 
bytového domu se nenacházejí žádné významné zdroje hluku. Vibrace za běžného provozu 
nevznikají  a proto nejsou navržená další opatření. 
b) VÝKRESOVÁ ČÁST 
Výpis výkresů viz Seznam příloh. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
- Není předmětem bakalářské práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
- Není předmětem bakalářské práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
- Není předmětem bakalářské práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
- Není předmětem bakalářské práce. 
E Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních 
předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
Není předmětem bakalářské práce. 
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3 Technologická část 
3.1 Stavebně technologický postup provádění zemních prací stavby 
3.1.1 Obecné informace 
Technologický postup je stanoven na provedení zemních prací pro bytový dům 
o čtyřech podlažích. Bytový dům se bude nacházet na ulici Nová v Havířově – Městě, 
par. číslo 817/1. Příjezd na staveniště je z veřejné komunikace ulice Nová, vjezdem 
na provizorní staveništní komunikaci. Stavební pozemek je rovinatý, zatravněný s několika 
náletovými dřevinami určenými k odstranění. Provedeným hydrogeologickým průzkumem 
ze dne 30. 3. 2018, viz Příloha č. 2, byla zjištěna mocnost humózní vrstvy v tloušťce 
200mm, dále do hloubky 3m pod terén jíl nezvodnělý s nízkou plasticitou třídy F6, který 
se postupně mění až na jíl nezvodnělý štěrkovitý třídy F2. Hladina podzemní vody byla 
zjištěna v hloubce 5,5 m pod terénem, což nemá vliv na dodatečná opatření pro zemní 
práce. Odborným posudkem ze dne 30. 3. 2018, viz Příloha č. 1, bylo prokázáno, 
že hodnocený pozemek se nachází dle naměřených hodnot v kategorii nízkého radonového 
indexu. 
3.1.2 Materiály, doprava a skladování 
3.1.2.1 Materiály 
U prováděných zemních prací bude zapotřebí stavební řezivo a hřebíky pro zřízení 
polohovacích laviček a hašené vápno pro vyznačení ve výkopišti polohy kopaných rýh. 
3.1.2.2 Doprava a skladování 
Skladování sejmuté ornice bude provedeno v prostoru staveniště na místě k tomu 
vyznačeném v plánu ZOV v předpokládaném množství 56,1 m³. Deponie ornice bude 
tvarově upravena a provedena maximálně do výšky 2 m. Horní úroveň bude mírně 
vyspárovaná pro odtok srážkové vody. Po ukončení výstavby bude ornice použita 
na konečné terénní úpravy okolo objektu. Ostatní množství sejmuté ornice o objemu 
65,6 m³, které je nadbytečné, bude převezeno na deponii do 10 km v majetku stavebníka. 
Vykopaná zemina (výkopek) bude v předpokládaném objemu 75,62 m³ odvezena 
na určenou a povolenou skládku do vzdálenosti 10 km. Množství takto odvezené a uložené 
zeminy bude dokladováno vážními lístky osobou nebo subjektem majícího oprávnění 
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k nakládání s odpady. Zbývající část vykopané zeminy v objemu 118,73 m³ bude uložena 
v prostoru staveniště na meziskládce dle plánu ZOV a deponie bude průběžně tvarově 
upravována. Po provedení a ukončení základových konstrukcí bytového domu bude 
zemina použita na provedení zpětného zásypu.  
3.1.3 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště 
Před předáním pracoviště provede stavbyvedoucí s pomocí stavebního mistra 
a za účasti stavebního dozoru stavebníka kontrolu staveniště. Předmětem kontroly bude 
řádné oplocení prostoru staveniště oplocením výšky minimálně1,8m, zřízení čistící zóny 
v místě staveništního vjezdu, provedení staveništní komunikace, připravenost meziskládek 
pro uložení ornice, výkopku a staveništní energetické přípojné body pro napojení na 
elektrickou energii a vodu. Podstatným činitelem pro převzetí pracoviště je předání 
výškového bodu, od kterého se bude odměřovat pracovní výšková úroveň. O prostoru 
staveniště bude konstatováno, že se v něm nenacházejí žádná podzemní a nadzemní 
energetická vedení. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
s konstatováním, že lze zahájit zemní práce. 
3.1.4 Výpočet kubatury zemních prací 
 
Obr. č. 1 Rozdělení výkopiště na dílčí tvarové figury 
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Výpočet objemu zemních prací vychází ze stavu, kdy se dotčený pozemek nachází 
na rovinatém místě, a proto není zapotřebí uvažovat s různými výškovými úrovněmi 
původního terénu. Srovnávací rovina je určena ±0,00 v nadmořské výšce 323,35 m.n.m. 
Výpočet kubatury zemních prací je rozdělen na sejmutí ornice a následně provedení 
výkopových prací jednotlivých kopaných tvarů respektive figur, které jsou v tomto případě 
svahované rýhy a jáma. 
a) Stanovení objemu odtěžené ornice 
P.T. = původní terén je na výškové úrovni 322,93 m.nm., což je -0,42 m od ± 0,00. 
P.P. = pracovní pláň je na výškové úrovni 322,73 m.nm., což je -0,62 m. 
Půdorysné rozměry jsou převzaty z výkresu č. D.1.1b) – 01 Výkopy. 
Vornice = d x š x v [m³] (1) 
Vornice = 27,02 x 22,52 x 0,2 
Vornice = 121,7 m³ 
 
b) Stanovení objemu ornice na deponii stavebníka 
K odvozu na deponii stavebníka je určen objem ornice, který je roven zastavěné 
ploše bytového domu. Půdorysné rozměry základových pásů jsou převzaty z výkresu 
č. D.1.1b) – 02 Základy. 
Vornice/odvoz = š x d x v [m³]  (2) 
Vornice/odvoz = 20,5 x 16 x 0,2 
Vornice/odvoz = 65,6m³ 
Objem odvážené zeminy na deponii stavebníka do 10 km je nutno navýšit 
o koeficient nakypření hodnotou 1,2 což je 78,72 m³ ornice k odvozu nákladními vozidly. 
 
c) Stanovení objemu ornice na deponii v prostoru staveniště 
Množství sejmuté ornice určené ke zpětném terénním úpravám je odvozeno 
ze vztahu: 
Vornice/deponie = Vornice - Vornice/odvoz [m³] (3) 
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Vornice/deponie = 121,7 - 65,6  
Vornice/deponie = 56,1m³ 
Objem převážené ornice na deponii v prostoru staveniště je nutno navýšit 
o koeficient nakypření hodnotou 1,2, což je 67,32 m³ zeminy k přemístění nákladními 
automobily a upravením do figury deponie. 
 
d) Stanovení objemu odtěžené zeminy  
Zemní práce jsou rozděleny do jednotlivých figur podle uvažované hloubky 
založení objektu a rozdělují se na dvě výškové úrovně. 
Půdorysné rozměry jsou převzaty z výkresu č. D.1.1b) – 01 Výkopy. 
Figura č. 1 – vnější podélná rýha 
P.P. = pracovní pláň je na výškové úrovni 322,73 m.nm. což je -0,62 m od ±0 ,00. 
VD = výška dna základové spáry je na výškové úrovni 321,78 m.nm. což je -1,57 m. 
 
V1 = hlavní tvar 
V1 = 21,64 x 1,6 x 0,95 
V1 = 32,9 m³  
 
V2 = svahování z vnější strany 
V2 = (25,98 x 0,57 x 0,95)/2 
V2 = 7,03 m³  
 
V3 = svahování z vnitřní strany  
V3 = (11,92 x 0,57 x 0,95)/2 
V3 = 3,23 m³  
 
Objem zemních prací Figury č. 1 je stanoven součtem dílčích výpočtů a násobkem 
dvou, protože ve výkopišti se nacházejí tyto uvažované figury 2x. 
Figura č. 1 = 2x (V1+V2+V3) 
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Figura č. 1 = 2x (32,9 + 7,03 + 3,23) = 86,32 m³ 
 
Figura č. 2 – vnější příčná rýha 
P.P. = pracovní pláň je na výškové úrovni 322,73 m.nm. což je -0,62 m od ± 0,00. 
VD = výška dna základové spáry je na výškové úrovni 321,78 m.nm., což je -1,57 m. 
 
V1 = hlavní tvar 
V1 = 13,64 x 1,6 x 0,95 
V1 = 20,73 m³  
 
V2 = svahování z vnější strany 
V2 = (13,94 x 0,57 x 0,95)/2 
V2 = 3,77 m³  
 
V3 = svahování z vnitřní strany  
V3 = (12,54 x 0,57 x 0,95)/2 
V3 = 3,4 m³  
 
Objem zemních prací Figury č. 2 je stanoven součtem dílčích výpočtů a násobkem 
dvou, protože ve výkopišti se nacházejí tyto uvažované figury 2x. 
Figura č. 2 = 2x (V1+V2+V3) 
Figura č. 2 = 2x (20,73 + 3,77 + 3,4) = 55,8 m³ 
 
Figura č. 3 – vnitřní podélná rýha 
P.P. = pracovní pláň je na výškové úrovni 322,73 m.nm. což je -0,62 m od ± 0,00. 
VD = výška dna základové spáry je na výškové úrovni 322,13 m.nm., což je -1,22 m. 
 
V1 = hlavní tvar 
V1 = 18,32 x 1,4 x 0,6 
V1 = 15,39 m³ 
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V2 = svahování  
V2 = (28,9 x 0,36 x 0,6)/2 
V2 = 3,12 m³  
 
Objem zemních prací Figury č. 3 je stanoven součtem dílčích výpočtů. 
Figura č. 3 = V1+V2 
Figura č. 3 = 15,39 + 3,12 = 18,51 m³ 
 
Figura č. 4 – vnitřní příčná rýha 
P.P. = pracovní pláň je na výškové úrovni 322,73 m.nm., což je -0,62 m od ± 0,00. 
VD = výška dna základové spáry je na výškové úrovni 322,13 m.nm., což je -1,22 m. 
 
V1 = hlavní tvar 
V1 = 6,17 x 1,4 x 0,6 
V1 = 5,18 m³  
 
V2 = svahování  
V2 = (12,34 x 0,36 x 0,6)/2 
V2 = 1,33 m³  
 
Objem zemních prací Figury č. 4 je stanoven součtem dílčích výpočtů. 
Figura č. 4 = V1+V2 
Figura č. 4 = 5,18 + 1,33 = 6,51 m³ 
 
Figura č. 5 – jáma 
P.P. = pracovní pláň je na výškové úrovni 322,73 m.nm., což je -0,62 m od ± 0,00. 
VD = výška dna základové spáry je na výškové úrovni 322,13 m.nm., což je -1,22 m. 
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V1 = hlavní tvar 
V1 = 6,4 x 6,37 x 0,6 
V1 = 24,46 m³  
 
V2 = svahování  
V2 = (12,74 x 0,36 x 0,6)/2 
V2 = 2,75 m³  
 
Objem zemních prací Figury č. 5 je stanoven součtem dílčích výpočtů: 
Figura č. 5 = V1+V2 
Figura č. 5 = 24,46 + 2,75 = 27,21 m³ 
 
Celkový objem výkopů zeminy je součtem objemu jednotlivých figur: 
Výkopů = Figura č. 1 + Figura č. 2 + Figura č. 3 + Figura č. 4+ Figura č. 5 
Výkopů = 86,32+55,8+18,51+6,51+27,21=194,35 
Výkopů =194,35 m³ 
 
e) Stanovení objemu výkopové zeminy na skládku 
K odvozu na skládku je určen objem zeminy, která bude nahrazena nově 
vybudovanými základovými pásy a podkladním betonem. Půdorysné rozměry základových 
pásů jsou převzaty z výkresu č. D.1.1b) – 02 Základy. 
Vodvoz = Vbeton [m³]  (4) 
Vodvoz = 75,62m³ 
Objem odvážené zeminy na skládku do 10km je nutno navýšit o koeficient 
nakypření hodnotou 1,3 což je 98,31 m³ zeminy k odvozu nákladními vozidly. 
 
f) Stanovení objemu výkopové zeminy na deponii v prostoru staveniště 
Množství vytěžené zeminy určené ke zpětnému zásypu je odvozeno ze vztahu: 
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Vdeponie = Vvýkopů - Vodvoz [m³]  (5) 
Vdeponie = 194,35 - 75,62 
Vdeponie = 118,73 m³ 
Objem převážené zeminy na deponii v prostoru staveniště je nutno navýšit 
o koeficient nakypření hodnotou 1,3 což je 153,35 m³ zeminy k přemístění nákladními 
automobily a upravením do figury deponie. 
3.1.5 Výpočet nasazení dopravních prostředků 
Výpočet je stanoven na navržený způsob technologie provádění zemních prací 
a odvozu přebytečné zeminy mimo staveniště do vzdálenosti 10 km. Navržený počet 
dopravních prostředků (dále „vozidel“) je teoretický vycházející z optimálních 
idealizovaných podmínek. Při samotné realizaci zemních prací je na odborné zkušenosti 
stavbyvedoucího popřípadě stavebního mistra přijímat taková opatření, aby průběh 
zemních prací byl časově efektivní a nevznikaly časové prostoje rypadla popřípadě 
nákladních vozidel. 
Kolovým rypadlem je navržen stroj Caterpillar CAT M341F o objemu lžíce 1 m³ 
a vozidlem TATRA PHOENIX 6x6 o objemu korby 12 m³ a užitkovou hmotností 22 t. 
Vzdálenost skládky a deponie je 10 km od staveniště a z toho jízda v terénu je cca 0,5 km. 
Průměrná rychlost naloženého vozidla v terénu je 15 km/hod a prázdného vozidla 
20 km/hod. Průměrná rychlost naloženého vozidla na silnici je 30km/hod a prázdného 
vozidla je 35 km/hod. 
 Výpočet pro odvoz na skládku do vzdálenosti 10 km: 
Q =        * O * ko * k [m³/hod] (6) 
kde: 
Q – výkon jednoho sklápěcího vozidla  
tc – teoretická doba trvání pracovního cyklu 
O – objem odvozu výkopku v jednom odvozu 
ko – koeficient pro přepočet zeminy na rostlý stav. Objem korby navrženého vozidla je 
dostatečný a proto lze stanovit ko = 1 
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k – celkový koeficient pracovní činnosti vozidla  
 
 Stanovení celkového koeficientu pracovní činnosti vozidla: 
k = kv * kc * ki (7) 
kde: 
kv – koeficient výkonového využití, kv = 1 
kc – koeficient časového využití,  kc = 0,83 
ki – koeficient intenzity využití,  ki = 0,8 
k = 1 * 0,83 * 0,8 = 0,664 
 
Objem odvezené zeminy na jednom vozidle je stanoven jako podíl užitkové 
hmotnosti vozidla 22 t a objemové hmotnosti zeminy 1 950 kg/m³. 
O =           = 11,28 m³ 
 
Podstatnou částí je stanovení teoretické doby trvání pracovního cyklu vozidla 
tc =      *3 600 +       *3 600 + 60 +       *3 600 +      *3 600 + 30 = 2 528 +         *11,28*3 600 = 2 869 
přičemž na sklopení výkopku počítáme s dobou 60 s a na manipulaci k rypadlu 
s dobou 30 s. Při výpočtu doby nakládání rypadlem počítáme s nejmenším výkonem 
rypadla. 
 
Stanovení výkonu jednoho vozidla: 
Q =        * O * ko * k [m³/hod] 
Q =          * 11,28 * 1 * 0,664 = 9,4 m³/hod 
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Počet potřebných nákladních vozidel stanovíme podle vztahu: 
            = 12,66 = 13 nákladních vozidel 
Pro udržení uvažovaného výkonu rypadla je nutno nasadit 13 nákladních vozidel na odvoz 
výkopku na skládku do 10 km. 
 
 Výpočet pro odvoz v místě na deponii: 
Výpočet bude stejný jako předešlý pouze se změnou  v dílčích dopravních časech 
a pro dojde k úpravě parametru tc: 
tc =        *3 600 + 60 +       *3 600 + 30 = 300 +         *11,28*3 600 = 641 
 
Stanovení výkonu jednoho vozidla: 
Q =         * 11,28 * 1 * 0,664 = 42,1 m³/hod 
 
Počet potřebných nákladních vozidel stanovíme podle vztahu: 
 
             = 2,83 = 3 nákladní vozidla 
Pro udržení uvažovaného výkonu rypadla je nutno nasadit 3 nákladní vozidla 
na převoz výkopku na deponii v místě staveniště. 
 
Návrh počtu nasazení nákladních vozidel: 
S ohledem na přibližně vyrovnaný objem odvážené zeminy ze staveniště 
do vzdálenosti 10 km v množství 174,83 m³ a objem převážené zeminy v prostoru 
staveniště v množství 141,22 m³ je navrženo použít celkem 6 nákladních vozidel. 
Pět vozidel na odvoz do 10 km s výkonem 5x9,4m³/hod = 47 m³/hod a jednoho vozidla 
na převoz v místě s výkonem 42,1 m³/hod. 
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3.1.6 Pracovní podmínky 
Zemní práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací 
a za příznivých klimatických podmínek. Provádění zemních prací za nevhodných 
klimatických podmínek má za důsledek zhoršování vlastnosti výkopku pro zpětný zásyp 
a znehodnocování kvality základové spáry. Případná povrchová voda musí být z výkopů 
průběžně odčerpávána. Konečné začištění základové spáry bude provedeno ručně těsně 
před provedením podkladního betonu. Vytýčení stavby v prostoru výkopiště musí provést 
autorizovaný geodet!!  
3.1.7 Pracovní postup 
- Přípravné práce – spočívají v odstranění náletových dřevin, vyčištění a přípravu 
dotčené plochy. Dále bude provedeno vytýčení plochy výkopiště s odstupem 3 m 
na každou strany dřevěnými kolíky. 
- Sejmutí ornice – sejmutí ornice v množství 121,7 m³ bude provedeno kolovým 
rýpadlem CAT M314F do hloubky 200 mm ve vytýčeném prostoru dřevěnými 
kolíky. Ornice bude nakládána na nákladní automobil TATRA PHOENIX 
a převážena v rámci staveniště na místo určené ke skládkování ornice podle plánu 
ZOV. Skládka ornice bude průběžně tvarově upravována do maximální výšky 2 m 
a horní hrana bude vyspárována pro odvod srážkových vod. 
- Výkopové práce – po sejmutí vrstvy ornice budou zřízeny polohové lavičky 
ze stavebních prken a osazeny ve spolupráci s geodetem stavby. Odsazení 
polohových laviček od hrany budoucích základů bude 3 m na každou stranu což je 
dostatečně bezpečná vzdálenost pro zachování laviček při provádění svahování 
výkopů v poměru 1:0,6. Lavičky jsou provedeny ve stejné srovnávací rovině. 
Na polohové lavičky budou geodetem vyznačeny značky vnější hrany základových 
pásů stavebními hřebíky. Pro vyznačení hrany paty výkopu se na polohové lavičce 
odsadí o potřebnou vzdálenost další značka hřebíkem. Mezi protějšími polohovými 
lavičkami se natáhne zednická šňůra a za pomocí olovnice a hašeného vápna 
se na terénu výkopiště vyznačí hrana paty výkopu pro dobrou orientaci strojníka 
kolového rýpadla. Hloubka prováděného výkopu se kontroluje za pomocí 
směrového kříže, který se vkládá do výkopu rýhy a je shlížen mezi dvěma 
polohovými lavičkami, které jsou ve stejné srovnávací rovině. Tímto způsobem 
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bude kontrolována hloubka prováděných výkopů. Výkopové práce budou v první 
fázi provedeny na vnitřních základových pásech do výškové úrovně -1,22 m pro 
lepší manipulaci s kolovým rypadlem. V druhé fázi budou provedeny výkopy 
vnějších základových pásů do výškové úrovně -1,57 m. Dno základových pásů 
bude provedeno v mírném sklonu pro odtok srážkové vody do připravených čerpací 
jímek. Objem výkopku pro zpětný zásyp v množství 118,73 m³ bude uložen 
na meziskládku v prostoru staveniště dle ZOV. Tato meziskládka bude rovněž 
tvarově upravena stejným způsobem jako skládka ornice. Nepotřebné množství 
výkopku v objemu 75,62 m³ bude naloženo na nákladní automobily a odvezeno 
na určenou a povolenou skládku. Začištění základové spáry bude provedeno ručně 
těsně před provedením podkladního betonu základových pásů. 
 
Obr. č. 2 Polohovací lavičky 
- Zpětný zásyp – po provedení železobetonových základových pásů, vyčištění 
výkopů od zbytkového materiálu bude proveden zpětný zásyp. Zpětný zásyp bude 
proveden mezi základové pásy suchým výkopkem uloženým na meziskládce 
a hutněn po vrstvách maximálně 300 mm. Hutnění bude prováděno vhodnou 
hutnící technikou např. hutnícím válcem ručně popřípadě dálkově vedeným anebo 
hutnící deskou. Horní úroveň zpětného zásypu bude provedena do výšky -0,62 m. 
Následně budou provedeny všechny ležaté rozvody kanalizace, přípojky vody, 
přípojky NN a přípojky teplovodu. Po uložení do pískového lože a provedení 
příslušných zkoušek budou tyto rozvody zpětně zahrnuty výkopkem a rýhy řádně 
zahutněny. 
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- Štěrkový polštář pod podkladní desku – bude proveden ze štěrku frakce  
16–32 mm v mocnosti 200 mm do výškové úrovně -0,42 m. Před provedením 
samotného polštáře bude pláň plošně zhutněna a případná vadná místa budou 
sanována výměnou zeminy. Štěrkový polštář bude zhutněn a zkontrolována jeho 
rovinatost. Horní hrana bude ve stejné výškové úrovni s horní hranou základových 
pásů. Na takto připravený podklad bude provedena podkladní deska.  
3.1.8 Personální obsazení 
- 1x stavební mistr – rozděluje denně úkoly jednotlivým pracovníkům v pracovní 
četě, zodpovídá za dodržování prací v souladu s časovým plánem a pravidly BOZP. 
- 2x geodet – provádí odborné směrové a výškové vytýčení. 
- 4x stavební dělník – zajišťují osazení vytyčovacích laviček, ruční začištění 
vykopaných rýh a svahování, odstranění náletových dřevin. 
- 1x strojník – obsluhuje kolové rýpadlo. 
- 6x řidič – obsluhuje nákladní automobil. 
3.1.9 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
- Stroje 
o Kolové rýpadlo CAT M314F (fa CATERPILLAR) 
 
Obr. č. 3 Kolové rýpadlo CAT M314F 
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o Nákladní automobil TATRA PHOENIX 6x6 třístranný sklápěč (fa TATRA 
TRUCKS) 
 
Obr. č. 4 Nákladní automobil TATRA Phoenix 
- Nářadí a pracovní pomůcky 
o řetězová pila, 
o kladivo, 
o vodováha, olovnice, 
o dřevěné kolíky, 
o stavební řezivo pro vytvoření polohových laviček, 
o ocelové pásmo, 
o hřebíky, 
o značkovací sprej, hašené vápno. 
3.1.10 Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kvalita prováděných prací bude kontrolována zodpovědným 
stavbyvedoucím stavby a stavebním mistrem. Tyto kontroly budou zaměřovány 
na provádění zemních prací, zda-li jsou prováděny v souladu s platnou projektovou 
dokumentací, Kontrolním a zkušebním plánem a stanoveným technologickým předpisem. 
Prováděné kontroly se dají rozdělit na 3 části: 
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- Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provádí stavební mistr a kontroluje připravenost prostoru 
pracoviště a to především zhotovení polohových laviček, na kterých je provedené směrové 
a výškové vytýčení základních bodů.  
- Průběžná kontrola 
V průběhu provádění zemních prací bude denně stavební mistr dohlížet na správné 
provádění zemních prací. Bude kontrolovat předepsanou hloubku rýh, správné provádění 
svahování výkopů, zapisovat objem vytěžené zeminy a sledovat typ těžené zeminy. 
V případě nesouladu skutečnosti na místě samém a závěru hydrogeologického posudku 
bude přizván zodpovědný geolog ke stanovení dalšího postupu. Průběh kontrol bude 
zapisován do stavebního deníku. 
- Výstupní kontrola 
Za přítomnosti technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího, projektanta, 
geologa a investora bude po ukončení prací zkontrolováno směrové provedení výkopů, 
hloubka a začištění základové spáry, svahování a připravenost pracoviště pro předání 
k další navazující činnosti. O závěru výstupní kontroly bude proveden zápis do stavebního 
deníku. V případě pochybností o jakosti společně projednají další alternativy o další 
kontrole. 
3.1.11 Bezpečnost práce 
Zemní práce budou vykonávány v souladu s vypracovaným plánem BOZP stavby 
se kterým bude každý pracovník prokazatelně písemně seznámen. Dále budou prováděné 
práce respektovat stanovený technologický postup zhotovitele prací. Pracovníci budou 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky jako pracovní přilba, pracovní oděv 
s dlouhými rukávy, pracovní rukavice, pracovní obuv, reflexní vesta atd. Všechny tyto 
pracovní prostředky musí mít platnou certifikaci v souladu s platnou legislativou.  
Platné předpisy: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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- Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – Nařízení vlády kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. 
3.1.12 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Z hlediska životního prostředí a nakládání s odpady se bude postupovat podle 
platné legislativy a to zejména: 
- zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, 
- zákon č. 201/2012Sb., zákon o ochraně ovzduší, 
- zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech. 
Používaná mechanizace bude ve výborném technickém stavu. Znečištěné 
automobily budou před opuštěním prostoru staveniště očištěny před výjezdovou bráno 
v čistící zóně. Strojní mechanizace bude odstavena na zpevněné ploše v prostoru 
staveniště. Pro případ úniku ropných látek z mechanismů bude staveniště vybaveno 
okapovými vanami a sorpčními prostředky. Při důsledném dodržování Plánu organizace 
výstavby, třídění vzniklých odpadů a dodržování zákonných požadavků nebude mít průběh 
výstavby negativní vliv na životní prostředí. 
3.2 Stavebně technologický postup provádění základových konstrukcí 
stavby 
3.2.1 Obecné informace 
Technologický postup je stanoven na provedení základových konstrukcí pro bytový 
dům o čtyřech podlažích. Bytový dům se nachází na ulici Nová v Havířově – Městě, par. 
číslo 817/1. 
Objekt bytového domu je nepodsklepený. Nosné svislé konstrukce objektu 
bytového domu jsou navrženy z cihelných tvárnic systému POROTHEM. Vodorovné 
nosné konstrukce jsou rovněž navrženy v systému POROTHEM POT nosníků a MIAKO 
vložek s horní vyztuženou nadbetonávkou. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá 
s vnitřním odvodem vody a bezpečnostními přepady. 
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Základová konstrukce objektu bytového domu se skládá ze základových pásů 
a navazující podkladní desky. Základové pásy pod vnějšími obvodovými nosnými stěnami 
budou mít rozměry 600x1 050 mm a základové pod vnitřními nosnými stěnami budou 
mít rozměry 700x700 mm. Základový blok vnitřního schodiště bude mít rozměr  
600x1 050x700 mm. Podkladní deska je provedena plošně o mocnosti 150 mm. 
3.2.2 Materiály, doprava a skladování 
3.2.2.1 Materiály 
- Beton – bude použita betonová směs pevnostní třídy C20/25 s frakcí použitého 
kameniva do 22 mm a to jak na provedení základových pásů tak podkladní desky. 
Třída pevnosti betonu byla stanovena autorizovaným statikem pro pozemní stavby. 
- Výztuž – betonářská výztuž základových pásů bude provedena jako ohýbaná 
z ocelových prutů pevnostní třídy B500. Výztuž podkladní desky bude provedena 
z KARI sítí o průměru drátu 6 mm a rozměrem ok 100x100 mm. Průměr 
jednotlivých prutů a typ KARI sítě byl stanoven na základě statického výpočtu.  
- Bednění – je navrženo použití lehkého ručního bednění PERI Domino s ohledem 
na provedení nenáročné tesařské konstrukce. 
- Distanční prvky – pro zajištění požadovaného krytí betonářské výztuže budou 
použity plastové distanční podložky a distanční lišty. 
- Stavební řezivo – budou použity stavební desky tl. 22 mm pro zajištění polohy 
systémového bednění PERI Domino, provedení navržených prostupů a hranoly 
potřebného průřezu pro provedení případných výdřev. 
- Drobný spojovací materiál – jedná se o drobný spojovací materiál, jako jsou 
stavební hřebíky a vruty, který bude používán při vytváření tesařských konstrukcí. 
3.2.2.2 Doprava a skladování 
- Betonová směs – betonová směs bude odebírána z nejbližší betonárny a na stavbu 
bude dopravována za pomocí autodomíchávače o objemu 9 m³ anebo 
autodomíchávače s čerpadlem PUMPOMIX o objemu 6 m³. Tento typ pracovního 
stroje lze úspěšně využít pro betonáž menšího objemu anebo u větší betonáže 
lze využívat jako čerpadlo, které je zásobováno betonovou směsí z běžných 
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autodomíchávačů. Betonová směs je ukládána přímo do připraveného bednění 
a není na stavbě uskladněna. 
- Výztuž – betonářská výztuž do základových pásů bude vyrobena podle výrobní 
dokumentace ve specializované výrobně (armovně). Jednotlivé připravené, 
označené a do potřebných balíků svázané pruty budou na stavbu dopraveny 
nákladním automobilem. Betonářská výztuž bude na staveništi uložena na určenou 
skladovací plochu a odtud bude postupně odebírána. Výztuž podkladní desky 
z KARI sítí je typizovaný hutní výrobek. KARI sítě budou na stavbu dodány buďto 
z armovny anebo z prodejny stavebního materiálu podle příslušné obchodní 
smlouvy. Doprava a uskladnění na staveništi bude identické jako u betonářské 
výztuže.  
- Bednění – systémové bednění včetně doplňků bude na stavbu dopraveno nákladním 
automobilem uložené na přepravních paletách a uskladněno na určeném 
skladovacím místě staveniště. 
- Distanční prvky – distanční prvky budou dodány společně s dodávkou betonářské 
výztuže. Skladování bude zajištěno v příručním skladě. 
- Stavební řezivo – stavební řezivo bude dopraveno nákladním automobilem 
a na staveništi uskladněno na ploše k tomu určené. Uložení řeziva bude provedeno 
na podkládkách z důvodu zamezení kontaktu s povrchem skladovacího místa. 
- Drobný spojovací materiál – na staveništi bude uskladněn v příručním skladě. 
Stavební materiál skladován na otevřených skládkách bude chráněn proti 
povětrnostním vlivům zakrytím plachtami anebo fóliemi. 
3.2.3 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště 
Před předáním pracoviště provede stavbyvedoucí s pomocí stavebního mistra 
a za účasti stavebního dozoru stavebníka kontrolu provedených zemních prací. Předmětem 
kontroly bude kvalita zemních prací a to především rozměry vyhloubených rýh a jejich 
provedené svahování. Dále pak rovinatost a pevnost dna základových rýh. Základová spára 
nesmí být rozbředlá a ani nijak dále poškozena. O provedené kontrole bude proveden zápis 
do stavebního deníku s konstatováním, že lze pokračovat v navazujících pracích.  Následně 
předá písemně stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku pracoviště předákovi tesařské 
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čety k provádění tesařských a betonářských prací na základových konstrukcích bytového 
domu. 
3.2.4 Pracovní podmínky 
Před každou betonáží musí být důsledně sledována předpověď počasí a v případě 
nepříznivého počasí má být ukládka betonové směsi odložena anebo přijaty takové 
opatření, aby byla uložená betonová směs chráněna. Betonáž nesmí probíhat za deštivého 
počasí, protože dochází k vyplavování cementu a znehodnocování betonové směsi. 
V případě betonáže základových pásů lze bednění překrýt plachtami a ochránit tak 
uloženou betonovou směs. Betonáže podkladní desky za deštivého počasí se zakazuje, 
protože jsou ochranná opatření spíše neúčinná. V případě, že teplota vzduchu vystoupá 
přes 25 ºC po zavadnutí směsi, provádí se kropení povrchu konstrukce vodní clonou min. 
3x denně po minimálně 4 dnů. Pokud teplota klesne pod +5 ºC výrazně se zpomalí 
hydratační proces a při nižších teplotách (pod 0 ºC) zastaví. Důsledkem rozpínání 
záměsové vody se naruší struktura betonu a dojde k výraznému snížení pevnosti betonu, 
proto v chladnějších podmínkách používáme cementy s vyšším vývinem hydratačního 
tepla, o třídu vyšší kvalitu cementu a zvýšené množství cementu. Při venkovní teplotě pod 
-5 ºC se nesmí betonovat! 
3.2.5 Pracovní postup 
- Přípravné práce – před zahájení tesařských prací je nutné zkontrolovat a písemně 
si převzít základovou spáru, která musí být pevná a nerozbředlá. Pokud stav není 
vyhovující je nutno provést ruční dočištění základové spáry. Dále se provede 
kontrola výškové úrovně základové spáry vůči srovnávací rovině a celkově 
rovinatost.  
- Podkladní beton – provede se směrové vytýčení polohy základových pásů 
a na každou stranu o 100 mm od hrany základového pásu se provede montáž 
bednění ze stavebních prken „na stojato“ se zajištěním dřevěnými kolíky 
vtlučenými do země. Do takto připraveného bednění se nalije betonová směs 
C12/15 na výšku 100 mm a stáhne se latí do roviny. 
- Výroba a ukládka armokošů – výroba armokošů bude probíhat přímo 
na staveništi z předem naohýbané betonářské výztuže z výrobny (armovny) podle 
výrobní dokumentace. Pracovní místo bude v blízkosti provádění tesařských 
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prací a vyrobené armokoše včetně osazených distančních podložek budou 
za pomocí mobilního jeřábu uloženy na konkrétní místo. Vyrobené armokoše 
budou kontrolovány průběžně stavebním mistrem a finální kontrola proběhne 
i za stavebního dozoru stavebníka podle projektové dokumentace před zalitím 
betonovou směsí. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
s konstatováním, že lze dále betonovat. 
- Bednění základových pásů – systémové bednění PERI Domino bude osazeno 
na podkladní beton a sestaveno po obou stranách spojené spínacími tyčemi včetně 
plastových distančních trubek a kónusů. Dílce se vzájemně spojují za pomocí 
speciálních systémových zámků. Přesné kladečské schéma včetně potřebného 
spojovacího materiálu vypracuje dodavatel systémového bednění fa PERI 
na základě výkresu tvaru základových pásů a zhotovitel je povinen tento návrh 
přesně dodržovat. Provedené bednění se musí zajistit proti posunutí tlakem při 
ukládce betonové směsi stabilizačními vzpěrami. Před zahájením betonáže bude 
provedené bednění zkontrolováno a to zejména jeho čistota, těsnost, svislost, 
osazení chrániček, prostupů a správná směrová orientace. 
 
Obr. č. 5 Schéma provedení bednících dílců PERI Domino 
- Betonáž základových pásů – do zkontrolovaného bednění se přes autodomíchávač 
s pumpomixem nalije betonová směs C20/25. Betonáž musí probíhat kontinuálně, 
po vrstvách maximálně 500 mm, pro zajištění dobrého spojení betonové směsi. 
Ukládka betonové směsi nesmí probíhat z větší výšky než 1,5 m a zároveň uložená 
směs se musí řádně hutnit vkládáním a vytahováním ponorného vibrátoru. 
Při betonáži budou na místě vždy dva ponorné vibrátory pro případ nečekané 
poruchy jednoho z nich. Po dosažení potřebné výšky betonové směsi v bednění, 
která je vyznačena nabitými hřebíky se provede stržení horního povrchu ručním 
hladítkem. V případě přerušení betonáže na dobu delší než 2hodiny se provede 
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pracovní spára v místě minimálního smykového napětí po konzultaci se statikem 
stavby. 
- Odbednění základových pásů – odbednění základových pásů se provede 
po dosažení minimálně 75 % stanovené pevnosti betonu. Kontrola pevnosti betonu 
se provede nedestruktivní metodou Schmittovým kladívkem. Jednotlivé bednící 
dílce a spojovací materiál se odstraní z výkopu, očistí se a uloží do přepravních 
palet. Po ukončení odbedňování základových pásů budou všechny výkopy 
vyčištěny od zbytkového a přebytečného materiálu. 
- Vnitřní rozvody technické infrastruktury – vnitřní rozvody ležaté kanalizace, 
přípojky vody, přípojky NN a přípojky teplovodu budou provedeny příslušnými 
profesemi před provedením štěrkového polštáře podkladní desky.  
- Bednění podkladní desky – bednění podkladní desky se provede po vnějším 
obvodu základových pásů a řádně se zajistí. Na bednící dílce se vyznačí potřebná 
výška konstrukce za pomocí přibitých hřebíků. 
- Betonáž podkladní desky – na řádně zhutněný štěrkový polštář se provede uložení 
spodní vrstvy KARI sítí 6/100/100 se vzájemným přesahem minimálně 300 mm. 
KARI sítě budou uloženy na distanční podložky. Horní vrstva KARI sítí se provede 
pouze v místě budoucích nosných zdí a bude rovněž uložena na distančních 
podložkách. Uložení výztuže podkladní desky z KARI sítí bude předmětem 
kontroly stavbyvedoucího popřípadě stavebního mistra a technického dozoru 
stavebníka. O této kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku 
s konstatováním, že lze pokračovat v betonáži. Samotná betonáž bude probíhat 
za pomocí autodomíchávače s pumpomixem s dostatečně dlouhým výložníkem, 
aby byla pokryta betonovaná plocha. Ukládka betonové směsi C20/25 v tloušce 
150 mm bude probíhat kontinuálně a uložená betonová směs bude hutněna 
za pomocí vibrační latě. Rotačním laserem bude průběžně kontrolována rovinatost 
betonované podkladní desky. 
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Obr. č. 6 Betonáž podkladní desky 
3.2.6 Personální obsazení 
- 1x předák tesařské čety – rozděluje denně úkoly jednotlivým pracovníkům 
v pracovní četě, zodpovídá za správné provedení bednění PERI Domino včetně 
jeho stabilizace, za provedení prostupů a chrániček pro jednotlivé vnitřní rozvody. 
Plně se orientuje v dílenské dokumentaci pro provedení systémového bednění. 
Zodpovídá za dodržování prací v souladu s časovým plánem a pravidly BOZP. 
- 2x tesaři – provádějí montáž a demontáž bednění a ukládku betonové směsi. 
- 2x pomocní tesaři – spolupracují na provádění montáže a demontáže 
bednění, přípravu potřebného materiálu pro provedení tesařských prací a podílí 
se na ukládce betonové směsi. 
- 2x oceláři – provádějí montáž ocelových košů z připravené a předem naohýbané 
betonářské výztuže podle výrobní dokumentace a následné osazení při montáži 
bednění základových pásů. Před betonáží podkladní desky provádějí montáž KARI 
sítí dle výkresů. 
- 2x pomocní oceláři – spolupracují na provádění ocelových košů, připravují 
potřebný materiál v místě montáže výztuže. 
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3.2.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
- Stroje 
o Autodomíchávač o přepravním objemu 6–9 m³ (CEMEX Czech Republic) 
 
Obr. č. 7 Autodomíchávač 
 
o Autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI) s výložníkem 24–28 m 
(CEMEX Czech Republic) 
 
Obr. č. 8 Autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix 
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- Nářadí a pracovní pomůcky 
o Ponorný vibrátor pro hutnění čerstvé betonové směsi, 
o Vibrační lišta pro hutnění a srovnání čerstvé betonové směsi podkladní 
desky, 
o Elektrická řetězová pila, ruční elektrická okružní pila, elektrická vrtačka, 
o Prodlužovací kabely, 
o Vodováha, olovnice, 
o Pákové nůžky, 
o Pásmo a skládací nebo svinovací metr, 
o Tesařské kladivo, 
o Ocelářské kleště, 
o Malířský váleček, 
o Tesařská tužka, značkovací křída. 
3.2.8 Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kvalita prováděných prací bude kontrolována zodpovědným 
stavbyvedoucím stavby anebo stavebním mistrem. Tyto průběžné kontroly budou 
zaměřovány na provádění tesařských a betonářských prací, zda li jsou prováděny v souladu 
s platnou projektovou dokumentací, Kontrolním a zkušebním plánem a stanoveným 
technologickým předpisem. Prováděné kontroly se dají rozdělit na 3 části: 
- Vstupní kontrola 
Účelem vstupní kontroly je zamezení špatných vstupních zdrojů do 
technologického procesu provádění železobetonových základových konstrukcí. Vstupní 
kontrolu provádí stavební mistr a kontroluje dovezené materiály a jejich soulad 
s projektovou dokumentací. Předmětem vstupní kontroly jsou hlavně používané stavební 
hmoty, jako je betonová směs (třída betonu, konzistence směsi, čas expedice z výrobny) 
a betonářská výztuž, ale i kvalita povrchu systémového bednění a jeho celkový stav. 
- Průběžná kontrola 
V průběhu stavby bude průběžně kontrolována kvalita a rovinatost podkladního 
betonu, tvar bednění, provedení a uložení výztuže (před samotnou betonáží) a kvalita 
betonu. Tvar a plocha základů musí odpovídat projektové dokumentaci. Bednění musí být 
pevné a zabezpečené proti prohnutí vlivem tlaku betonové směsi. Kontrolu uložené 
58 
výztuže provede mistr pod dohledem stavbyvedoucího a technického dozoru stavebníka. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
- Výstupní kontrola 
Za přítomnosti technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího, projektanta 
a investora bude po ukončení prací zkontrolován geometrický tvar celé základové 
konstrukce, svislost základových pásů a celistvost betonového povrchu. U podkladní desky 
bude výstupní kontrola zaměřena na plošnou rovinatost s přesností ±5 mm na délce 2 m, 
rozmístění jednotlivých vývodů vnitřních technologických rozvodů (vnitřní kanalizace, 
přívod pro vedení NN, přívod vody, atd.) a celistvost povrchu (množství a tvar 
smršťovacích trhlin) podkladní desky. O závěru výstupní kontroly bude proveden zápis 
do stavebního deníku. V případě pochybností o jakosti společně projednají další alternativy 
o další kontrole. 
3.2.9 Bezpečnost práce 
Tesařské a betonářské práce budou vykonávány v souladu s vypracovaným plánem 
BOZP stavby se kterým bude každý pracovník prokazatelně písemně seznámen. Dále 
budou prováděné práce respektovat stanovený technologický postup zhotovitele prací. 
Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako je pracovní 
přilba, pracovní oděv s dlouhými rukávy, pracovní rukavice, pracovní obuv, reflexní vesta 
atd. Všechny tyto pracovní prostředky musí mít platnou certifikaci v souladu s platnou 
legislativou.  
Platné předpisy: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
3.2.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Z hlediska životního prostředí a nakládání s odpady se bude postupovat podle 
platné legislativy, a během celého procesu budou použity pouze schválené materiály. 
Používaná mechanizace bude ve výborném technickém stavu. Při důsledném dodržování 
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Plánu organizace výstavby, třídění vzniklých odpadů a dodržování zákonných požadavků 
nebude mít průběh výstavby negativní vliv na životní prostředí. 
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4 Harmonogram postupu prací pro technologickou část 
Harmonogram postupu prací pro technologickou část je přiložen v příloze č. 4. 
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5 Položkový rozpočet technologické etapy 
Položkový rozpočet technologické etapy je přiložen v příloze č. 5. 
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6 Závěr 
Bakalářská práce obsahuje část legislativní a část technologickou pro bytový dům. 
V legislativní části jsou zpracovány vybrané části dokumentů dle vyhlášky  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 4 a ve znění novely č. 405/2017 Sb. 
V technologické části je zpracováno hlavní téma zadané bakalářské práce – Stavebně 
technologický postup provádění zemních prací a základových konstrukcí. Technologický 
postup každé vybrané části a to zemních prací a následně základových konstrukcí je 
zpracován pro praktické provádění dané činnosti s aplikováním odborných a praktických 
zkušeností. Popisuje vstupní údaje, potřebné materiálové a lidské zdroje, stroje 
a mechanismy, podstatné dílčí a navazující procesy při provádění dané činnosti a kontrolní 
mechanismy včetně zajištění podmínek BOZP a ochrany životního prostředí. 
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Příloha č. 1 Hodnocení radonového indexu pozemku 
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Hodnocení radonového indexu pozemku ze dne 30.3.2018 
 
1.) Základní údaje 
Objednatel:   
Statutární město Havířov, ul. Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město 
Stavebník:   
Statutární město Havířov, ul. Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město 
Obec, k.ú., par.číslo:  
Havířov – Město, par.číslo 817/1 
Klimatické podmínky: 
Polojasno, bezvětří, teplota vzduchu 18°C, 
 
 
2.) Popis 
Toto hodnocení radonového indexu pozemku bylo vypracováno na základě 
objednávky stavebníka jako podklad pro zapracování do projektové dokumentace bytového 
domu dle atomového zákona č.18/1997 Sb. a novely č.264/2016 Sb. a dle metodiky měření a 
stanovení radonového indexu pozemku, dle Doporučení SÚJB „Stanovení radonového indexu 
pozemku přímým měřením“ z prosince 2017 a vyhlášky č.263/2016 Sb. 
Průzkumné a měřící práce respektovaly stanovené metody radonového průzkumu. 
Půdní vzduch byl odebírán stříkačkou z 16ti bodových odběrů z hloubky 0,8m metodou 
ztraceného hrotu. Odebrané vzorky půdy byly analyzovány síťovou  metodou  z hlediska 
zrnitosti složení a obsahu jemné frakce f a vyhodnocení její propustnosti pro plyny dle ČSN 
731001 v laboratoři odborné firmy. 
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3.) Hodnocení 
 
 Měření objemové aktivity radonu v půdě 
Měřené hodnoty 
1,9 2,1 
2,7 3,1 Minimální hodnota: 1,9 kBq/m³ 
3,3 3,4 Maximální hodnota: 10,1 kBq/m³ 
4,1 4,4 Průměrná hodnota: 4,9 kBq/m³ 
4,4 4,5 Medián: 4,4 kBq/m³ 
5,1 5,7 Směrodatná odchylka: 2,3 kBq/m³ 
6,9 7,6 Třetí kvartil měřených hodnot: 6,0 kBq/m³ 
8,5 10,1 
 
 Stanovení propustnosti základových půd 
Předkvartérní podloží zájmové plochy bylo vytvořeno karpatským flyšem a sedimenty 
se střídáním pískovcových a jílovcových vrstev. Nejmladší kvartérní pokryv je tvořen 
sedimenty, které tvoří sprašové hlíny a ty jsou v podloží jílovité, světle hnědorezavé 
našedlé barvy, tuhé konzistence. Tyto sedimenty jsou méně propustné pro vodu a 
plyny. Geologické anomálie a tektonické projevy se na daném zájmovém území 
nevyskytly. 
Hloubka (m) Pojmenování zemin Třída dle ČSN 731001 Propustost 
0,0 - 0,19 Orniční humusový horizont 
F6    f=80% nízká 0,19 - 1,5 Jíl s nízkou plasticitou Cl 
1,5 - …… …… dtto ……. 
 
Na základě hodnot z tabulky je pro základové půdy a pro vodu a plyny na daném 
pozemku stanovena nízká propustnost (limit 30kBq/m³). 
4.) Závěr 
Hodnocený pozemek se nachází dle naměřených hodnot v kategorii nízkého 
radonového indexu. Při navrhování a realizaci stavby bytového domu je nutno 
přijmout přiměřených protiradonových opatření. Při navrhování stavby je vždy nutno 
vycházet z novely zákona č.263/2016 Sb. §98(1) a ČSN 730601 Ochrana staveb proti 
radonu z podloží. 
 
Příloha č.1  
Kategorizace radonového indexu pozemku dle třetího kvartilu objemové aktivity radonu a 
propustnosti půdy 
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Příloha č.1 
Kategorizace radonového indexu pozemku dle třetího kvartilu 
objemové aktivity radonu a propustnosti půdy 
 
 
 Příloha č. 2 Hodnocení hydrogeologických poměrů pozemku 
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Hodnocení hydrogeologických poměrů pozemku k.ú. 
Havířov – Město, par.číslo 817/1 ze dne 30.3.2018 
 
1.) Základní údaje 
Objednatel:   
Statutární město Havířov, ul. Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město 
Stavebník:   
Statutární město Havířov, ul. Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město 
Obec, k.ú., par.číslo:  
Havířov – Město, par.číslo 817/1 
Klimatické podmínky: 
Polojasno, bezvětří, teplota vzduchu 18°C, 
 
2.) Úvod 
Na základě požadavku Objednatele bylo provedeno posouzení 
hydrogeologických poměrů na zájmovém pozemku par.č.817/1, k.ú. Havířov – Město 
 
3.) Popis lokality 
Zájmová parcela se nachází ve městě Havířov, část Město na okraji bytové 
zástavby. Pozemek je rovinatý, v součastné době neudržovaný a zarostlý náletovými 
dřevinami.  
Dle geomorfologického členění je lokalita součástí Alpsko-himalajského 
systému, subsystému Karpaty, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější 
Západní Karpaty IX, oblasti Západobeskydské podhůří IXD, celku Beskydská 
pahorkatina IXD-1, podcelku Těšínská pahorkatina IXD-1G a okrsku Hornotěrlická 
pahorkatina IXD-1G-b. 
Z regionálně-geologického hlediska leží podloží zájmového území v oblasti 
křídových sedimentů flyšového pásma Karpat. Jde o region vnější skupiny příkrovů 
slezské jednotky vnějších západních Karpat. Tyto zpevněné sedimenty jsou zde 
zastoupeny vrstvami těšínsko-hradišťského souvrství, které tvoří převážně tmavé 
vápnité jílovce , pískovce, případně slepence. Nadloží tvoří kvartérní sedimenty 
2 
 
Českého masivu. Jde o převážně glacifluviální sedimenty, které jsou překryty vrstvou 
sprašových hlín, pleistocenního stáří. 
Zájmová oblast spadá do hydrogeologického rajónu č.3211 – Flyš v povodí 
Olše a útvaru podzemních vod č.32110 – Flyš v povodí Olše. 
 
4.) Průzkum pro vsakování vod 
Při vyhodnocení hydrogeologických poměrů bylo vycházeno z vlastního 
průzkumu a pozemku investora a z dosavadní prozkoumanosti propustnosti podloží 
v okolí a z těchto zdrojů: 
 Posouzení propustnosti mělčího podloží pro vodu a plyny dutou tyčí a 
propustoměrem JOK do hloubky 2,5m 
 Vyhodnocení profilu vrtaného jádra na sousedních pozemcích 
 V rámci radonového průzkumu byl realizován vrt pro popis mělkého profilu. 
Vrt byl odvrtán ruční vrtací soupravou o průměru 80mm do hloubky 1,5m. 
 Úroveň hladiny podzemní vody byla zaměřena v rámci realizovaného 
průzkumu 
Na základě provedeného průzkumu lze základní geologickou skladbu na zájmovém 
pozemku charakterizovat následovně: 
0,00 – 0,22m  orniční a podorniční vrstva 
0,23 – 3,0m    jíl s nízkou plasticitou, třída F6, původní, nezvodnělý, málo propustný 
3,0 - ...m         jíl až jíl štěrkovitý,třída F6/F2/G2,původní,nezvodnělý,méně  propustný 
Zastižený původní jíl představuje zeminové prostředí s propustností slabou až malou. 
V podloží jílů byl na několika místech ověřen výskyt poněkud lépe, hlouběji místy až 
středně propustných stěkovitojílových vrstev, až do zcela nepropustného podloží. 
Přítomnost místy až středně propustných vrstev umožňuje alespoň částečnou možnost 
vsakování do hlubších vrstev podloží. 
 Kvartérní hydrogeologický průlinový, plošný kolektor tvoří v rajónu převážně 
podloží glacifluviálních  sedimentů. Provedeným průzkumem do hloubky 2,5m nebyla 
na pozemku hladina podzemní vody zastižena.  Její výskyt byl ověřen průlino-
puklinovém propustnějším kolektoru v hloubce 5,5m pod terénem. Mocnost této 
zvodněné vrstvy se odhaduje na 1,2m. 
 Na základě hydrogeologického posouzení lze vodu z běžných srážkových 
úhrnů i ojedinělých srážkových extrémů vsakovat velmi omezeně.  
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5.) Závěr 
Geologické a půdní poměry zájmového pozemku jsou velmi málo příznivé pro 
zasakování srážkových vod do svrchního profilu, ale spíše o něco málo příznivější pro 
zasakování do hlubších půdních vrstev minimálně pod 3m pod terénem. 
S přihlédnutím k zjištěným hydrogeologickým podmínkám a existující dešťovou 
kanalizaci nacházející se v komunikaci ulice Nová doporučujeme řešit likvidaci 
dešťových vod do veřejné dešťové kanalizace, které je ve správě města resp. její 
technické organizace. 
 
 
Příloha č.1  - Geologický a technický profil vrtu 
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Příloha č.1 
Geologický a technický profil vrtu 
 
Hloubka Litologický popis hornin Geologický řez Podzemní voda 
(m) naražená ustálená 
       
 
0,00     
      
      
      
      
0,22     
      
      
      
      
      
      
      
3,00     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 Příloha č. 3 Tepelně technické posouzení konstrukce z hlediska šíření tepla a vodní páry 
(podlaha na zemině, obvodová stěna, plochá střecha) 
 
  
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje o budově
Název budovy: Bytový dům
Ulice: Nová
PSČ: 73601
Město: Havířov
Stručný popis budovy
Bytový dům o čtyřech nadzemních podlažích bez podsklepení provedený v systému POROTHERM
Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy
Identifikační údaje o zpracovateli
Název zpracovatele: Piprek Petr
Ulice: Jílová 1581/4
PSČ: 73601
Město zpracovatele: Havířov
 
Datum zpracování: 6.3.2019
Informace o použitém výpočetním nástroji
Výpočetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D
Verze: 3.1.7
Bližší informace na: www.deksoft.eu
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 1
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
PDL(z)-1: Podlaha
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Keramická dlažba 0,0150 1,010 - 840 2 000 200,0
2 Cementový potěr 0,0500 1,160 - 840 2 000 19,0
3 Polyetylén LD 0,0010 0,330 - 1 470 920 94 000,0
4 EPS 100 0,2000 0,038 - 1 270 23 50,0
5 Asfaltový pás s Al nebo Cu fólií -tl. 1 mm a více 0,0040 0,210 - 1 470 1 270 300 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 323,35 m.n.m.
Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C
Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 2
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 5,513 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,181 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-1: Podlaha splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel  prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,955 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,706 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,9 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 16,0 °C
Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-1: Podlaha splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřníhopovrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 19,9 1 455 2 323 63%
1 - 2 19,9 1 439 2 317 62%
2 - 3 19,7 1 434 2 300 62%
3 - 4 19,7 930 2 299 40%
4 - 5 5,1 875 875 100%
5 - e 5,0 872 872 100%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,266 0,270 1.04e-9
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Vyhodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy:
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Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 1 348,0 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 7,04 °C
Kategorie podlahy IV. Studené
Poznámka:
Poznámka ke konstrukci:
-
STN-2: Obvodová stěna
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Baumit štuková omítka 0,0030 0,495 - 900 1 275 20,0
2 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0
3 Porotherm 50 EKO+ Profi 0,5000 0,087 - 1 000 680 5,0
4 Baumit Termo omítka 0,0400 0,121 - 900 470 8,0
5 ETICS - výztužná vrstva 0,0040 0,800 - 900 1 800 49,0
6 Baumit SilikonTop 0,0020 0,770 - 900 1 800 40,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 323,35 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 6,277 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,159 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STN-2:  Obvodová  stěna  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,961 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,774 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,2 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,100 12,6 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-2: Obvodová stěna splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 5
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 19,2 1 455 2 225 65%
1 - 2 19,2 1 427 2 220 64%
2 - 3 19,1 1 296 2 209 59%
3 - 4 -12,9 200 200 100%
4 - 5 -14,7 167 169 99%
5 - 6 -14,8 147 168 87%
6 - e -14,8 138 168 82%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,371 0,522 7.11e-8
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,500 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,165 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 3,327 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Vyhodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy:
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-3: Plochá střecha
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Baumit štuková omítka 0,0030 0,495 - 900 1 275 20,0
2 Baumit Manu 1/2/4 0,0100 0,671 - 900 1 550 35,0
3
Stropní konstrukce z keramických
tvarovek MIAKO s keramickými
nosníky, prostor u nosníků
vyplněn maltou na výšku
stropnice, výška tvarovky 190
mm, nosníku 160 mm
0,1900 0,830 - 960 800 18,0
4 Beton hutný (2100) 0,0600 1,230 - 1 020 2 100 17,0
5 Beton z perlitu (300) 0,1000 0,091 - 1 150 300 9,0
6 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0
7 EPS 150 0,1800 0,035 - 1 270 28 70,0
8 DEKPLAN 76 0,0012 0,160 - 960 1 400 20 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 323,35 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 6,707 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,149 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-3: Plochá střecha splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,964 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N 0,871 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,3 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min 16,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-3: Plochá střecha splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 19,3 1 455 2 238 65%
1 - 2 19,3 1 455 2 233 65%
2 - 3 19,2 1 451 2 223 65%
3 - 4 18,0 1 419 2 063 69%
4 - 5 17,8 1 410 2 031 69%
5 - 6 12,0 1 401 1 406 100%
6 - 7 11,9 294 1 397 21%
7 - 8 -14,8 169 169 100%
8 - e -14,8 138 168 82%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,547 0,547 1.59e-9
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,100 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,006 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,075 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Vyhodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy:
Poznámka ke konstrukci:
-
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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)
Konstrukce Součinitel prostupu teplaDle českých technických norem
Ozn. Název UN Urec U Hod.
[-] [-] [W/(m2K)]
[W/(m2
K)]
[W/(m2
K)] [-]
PDL(z)-1 Podlaha 0,45 0,30 0,181 x
STN-2 Obvodová stěna 0,30 0,25 0,159 x
STR-3 Plochá střecha 0,24 0,16 0,149 x
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu
Konstrukce Teplotní faktorČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788
Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
PDL(z)-1 Podlaha 0,706 0,955 + - - -
STN-2 Obvodová stěna 0,774 0,961 + - - -
STR-3 Plochá střecha 0,871 0,964 + - - -
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě
Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci
Konstrukce Šíření vodní páryČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788
Ozn. Název MC MC,N Hod. Bil. MC MC,N Hod. Bil.
[-] [-] [kg/(m2.a)]
[kg/(m2
.a)] [-] [-]
[kg/(m2
.a)]
[kg/(m2
.a)] [-] [-]
PDL(z)-1 Podlaha 0,024 0,254 ! ! - - - -
STN-2 Obvodová stěna 0,165 0,500 + + - - - -
STR-3 Plochá střecha 0,006 0,100 + + - - - -
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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Souhrnná tabulka - doplňková hodnocení
Konstrukce Dřevěné prvky Podhled Vnitřní povrchvrstvy
Ozn. Název φextr uprům φextr φprům φextr φprům
[-] [-] max.99% max.18% max.99% max.80% max.99% max.99%
PDL(z)-
1 Podlaha - - - - + +
STN-2 Obvodová stěna - - - - + +
STR-3 Plochá střecha - - - - + +
Legenda:
! ... překračuje maximální hodnotu
+ ... nepřekračuje maximální hodnotu
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze výsledky nejhorší z vybraných vrstev. Výsledky pro zbylé vrstvy jsou
uvedeny v protokolu.
Souhrnná tabulka - pokles dotykové teploty
Konstrukce Pokles dotykové teplotyČSN 73 0540-2
Ozn. Název B Δθ10 Kat.
[-] [-] [W.s0,5/(m2.K)] [°C] [-]
PDL(z)-1 Podlaha 1 348,0 7,04 IV.
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 Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací pro technologickou část 
 
  
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 HMG - Stavebně technologický postup zemních prací a základových konstrukcí BD 305 dny 01.08. 19 30.09. 20
2 zařízení staveniště - ZOV 14 dny 01.08. 19 20.08. 19
3 příprava území - odstranění náletových dřevin 1 den 20.08. 19 20.08. 19
4 sejmutí ornice 1 den 21.08. 19 21.08. 19
5 výkopy rýh 4 dny 22.08. 19 27.08. 19
6 začištění základové spáry 1 den 28.08. 19 28.08. 19
7 podkladní beton 1 den 29.08. 19 29.08. 19
8 montáž bednění základových pásů 8 dny 30.08. 19 10.09. 19
9 montáž výztuže základových pásů 8 dny 03.09. 19 12.09. 19
10 betonáž základových pásů 1 den 11.09. 19 11.09. 19
11 technologická přestávka 6 dny 12.09. 19 19.09. 19
12 demontáž bednění základových pásů 5 dny 20.09. 19 26.09. 19
13 zpětný zásyp základových pásů (zevnitř) 3 dny 27.09. 19 01.10. 19
14 rozvody ležaté kanalizace, vnitřních přípojek 8 dny 26.09. 19 07.10. 19
15 štěrkový polštář podkladní desky 5 dny 08.10. 19 14.10. 19
16 montáž bednění podkladní desky 2 dny 15.10. 19 16.10. 19
17 montáž výztuže podkladní desky 1 den 17.10. 19 17.10. 19
18 betonáž podkladní desky 1 den 18.10. 19 18.10. 19
19 demontáž bednění podkladní desky 2 dny 21.10. 19 22.10. 19
20 technologická přestávka 6 dny 23.10. 19 30.10. 19
21 penetrace + asfaltový pás pod nosné zdivo 5 dny 31.10. 19 06.11. 19
22 nosné zdivo 1.NP 5 dny 07.11. 19 13.11. 19
23 strop nad 1.NP 5 dny 14.11. 19 20.11. 19
24 svislá H.I. + T.I. 5 dny 06.11. 19 12.11. 19
25 obvodová drenáž 3 dny 13.11. 19 15.11. 19
26 zpětný zásyp 3 dny 15.11. 19 19.11. 19
27 nosné zdivo 2.NP 5 dny 21.11. 19 27.11. 19
28 strop nad 2.NP 5 dny 28.11. 19 04.12. 19
29 nosné zdivo 3.NP 5 dny 05.12. 19 11.12. 19
30 strop nad 3.NP 5 dny 12.12. 19 18.12. 19
31 nosné zdivo 4.NP 5 dny 19.12. 19 25.12. 19
32 strop nad 4.NP 5 dny 26.12. 19 01.01. 20
33 schodiště do 2.NP 5 dny 21.11. 19 27.11. 19
34 schodiště do 3.NP 5 dny 05.12. 19 11.12. 19
35 schodiště do 4.NP 5 dny 19.12. 19 25.12. 19
36 vyzdívka atiky střechy 5 dny 06.01. 20 10.01. 20
37 spádový beton střechy 1 den 13.01. 20 13.01. 20
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 Příloha č. 5 Položkový rozpočet technologické etapy 
 
 
Položkový rozpočet stavby
Stavba:
Zhotovitel:
Stavebně technologický postup zemních prací a základových konstrukcí
Základ pro sníženou DPH:
Vypracoval:
Základ pro základní DPH:
1.1
V dne
Za zhotovitele Za objednatele
Snížená DPH
Základní DPH
1 385 063,18
0,00
207 759,00
0,00
%
%
%
%
15
15
21
21
Piprek
18.04.2019
Objednatel:
IČO:
IČO:
DIČ:
DIČ:
Cena celkem: 1 592 822,00 CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
Zaokrouhlení: -0,18
Zpracováno programem BUILDpower S
List č. 2Stavba: 1.1 Stavebně technologický postup zemních prací a základových konstrukcí
Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 
daně 
Základ snížené 
daně 
1 385 063,18Stavba 1 385 063,18 0,00
Bytový dům 1 385 063,181 1 385 063,18 0,00
Zemní práce a základové konstrukce 1 385 063,181 1 385 063,18 0,00
Zpracováno programem BUILDpower S
List č. 3Stavba: 1.1 Stavebně technologický postup zemních prací a základových konstrukcí
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost
Zemní práce1 226 014,65 0,00000HSV
Základy a zvláštní zakládání2 948 931,05 0,00000HSV
Staveništní přesun hmot99 210 117,48 0,00000HSV
0,000001 385 063,18
Zpracováno programem BUILDpower S
List č. 4Stavba: 1.1
1Objekt:
Rozpočet: 1 Zemní práce a základové konstrukce
Bytový dům
Stavebně technologický postup zemních prací a základových konstrukcí
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1 Zemní práceDíl:
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2111201101R001 m2 100,000 62,60 6 260,00
Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm111201401R002 m2 100,000 12,60 1 260,00
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm112101101R003 kus 3,000 255,50 766,50
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm112201101R004 kus 3,000 294,00 882,00
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min115101201R005 h 1,000 102,50 102,50
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l115101301R006 den 40,000 50,70 2 028,00
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m121101102R007 m3 121,698 75,50 9 188,21
Výkaz výměr: 121,70 27,02*22,52*0,2
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ131301110R008 m3 25,837 390,50 10 089,24
Výkaz výměr: 24,46 6,4*6,37*0,6
1,38 (12,74*0,36*0,6)/2
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4131301119R009 m3 25,837 49,70 1 284,08
Výkaz výměr: 25,84Položka pořadí 8: 25.83672
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ132301212R0010 m3 168,050 344,50 57 893,39
Výkaz výměr: 65,79vnější podélný pás: 2*(21,64*1,6*0,95)
14,07 2*(25,98*0,57*0,95)/2
6,45 2*(11,92*0,57*0,95)/2
42,38vnější příčný pás: 2*(13,94*1,6*0,95)
7,55 2*(13,94*0,57*0,95)/2
6,79 2*(12,54*0,57*0,95)/2
15,39vnitřní podélný pás: 18,32*1,4*0,6
3,12 (28,9*0,36*0,6)/2
5,18vnitřní příčný pás: 6,17*1,4*0,6
1,33 (12,34*0,36*0,6)/2
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ132301219R0011 m3 168,050 71,90 12 082,83
Výkaz výměr: 168,05Položka pořadí 10: 168.05049
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m162201102R0012 m3 56,098 44,40 2 490,75
Výkaz výměr: 56,10ornice pro rozhrnutí: 121,698-20,5*16*0,2
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m162701105R0013 m3 137,789 264,50 36 445,22
Výkaz výměr: 72,19zemina: 168,05049+25,83672-121,69808
65,60ornice: 20,5*16*0,2
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m162301411R0014 kus 3,000 511,00 1 533,00
Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m162301421R0015 kus 3,000 125,50 376,50
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3167101101R0016 m3 56,098 256,00 14 361,09
Výkaz výměr: 56,10ornice pro rozhrnutí: 56,098
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m171201201R0017 m3 65,600 16,30 1 069,28
Výkaz výměr: 65,60ornice: 20,5*16*0,2
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R0018 m3 118,271 121,00 14 310,74
Výkaz výměr: 193,89výkopy: 25,83672+168,05049
-75,62základy: -9,54330-66,07335
Zpracováno programem BUILDpower S
List č. 5Stavba: 1.1
1Objekt:
Rozpočet: 1 Zemní práce a základové konstrukce
Bytový dům
Stavebně technologický postup zemních prací a základových konstrukcí
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2181301104R0019 m2 280,490 119,00 33 378,36
Výkaz výměr: 608,49 27,02*22,52
-328,00 -(20,5*16)
Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R0020 m3 72,189 280,00 20 212,96
Výkaz výměr: 72,19zemina: 168,05049+25,83672-121,69808
1 Zemní práceCelkem za: 226 014,65
2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou215901101RT521 m2 251,402 89,60 22 525,64
Výkaz výměr: 63,20 9,2*6,87
64,72 9,42*6,87
48,57 6,87*7,07
52,76 (6,57*7,07)+(2,2*2,87)
22,15 (4,3*3,5)+(3,38*2,1)
Železobeton základových desek C 20/25273321321R0022 m3 48,328 2 695,00 130 243,53
Výkaz výměr: 48,33 20,34*15,84*0,15
Bednění stěn základových desek - zřízení273351215R0023 m2 10,854 775,00 8 411,85
Výkaz výměr: 10,85 2*(20,34+15,84)*0,15
Bednění stěn základových desek - odstranění273351216R0024 m2 10,854 123,50 1 340,47
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30
273361921RT425 t 2,689 35 950,00 96 664,16
Výkaz výměr:
1,69
spodní výztuž desky: 
((228+14,72+6,96+5,28+12,72+16,32+37,44+3,37)*1,18*4,4)/1000
1,00horní výztuž desky: ((216+7,36)*1,02*4,4)/1000
Beton základových pasů prostý C 12/15274313511R0026 m3 9,543 2 430,00 23 190,22
Výkaz výměr: 3,27podélná obvod.pás: 2*(20,44*0,8*0,1)
2,34příčný obvod.pás: 2*(14,64*0,8*0,1)
0,21napojení na vnitřní pás: 5*(0,9*,47*0,1)
1,64podélný vnitřní pás: 18,2*0,9*,1
0,58příčný vnitřní pás: 6,4*0,9*0,1
0,59příčný vnitřní pás se schodištěm: 6,6*0,9*0,1
0,09schodiště: 0,8*1,15*0,1
0,82příčný vnitřní lomený pás: (3,5+2,9+2,7)*0,9*0,1
Železobeton základových pasů C 20/25274321321R0027 m3 66,073 2 695,00 178 067,68
Výkaz výměr: 25,63podélný vnější pás: 2*(20,34*0,6*1,05)
18,45příčný vnější pás: 2*(14,64*0,6*1,05)
1,73přechod na vnitřní pásy: 5*(0,47*0,7*1,05)
8,92podélný vnitřní pás: 18,2*0,7*0,7
3,14příčný vnitřní pás: 6,4*0,7*0,7
3,23příčný vnitřní pás se schodištěm: 6,6*0,7*0,7
0,44schodiště: 0,6*1,05*0,7
4,54příčný lomený pás: (3,5+2,9+2,87)*0,7*0,7
Montáž bednění stěn základových pasů274351291R0028 m2 204,186 409,00 83 512,28
Výkaz výměr: 75,98 2*(20,34+15,84)*1,05
72,21
 (7,07+6,87+0,47+0,47+2,1+0,47+0,47+8,78+7,07+0,47+0,47+6,87+ 
9,42+0,47+0,47+9,02+6,87+0,47+0,47)*1,05
Zpracováno programem BUILDpower S
List č. 6Stavba: 1.1
1Objekt:
Rozpočet: 1 Zemní práce a základové konstrukce
Bytový dům
Stavebně technologický postup zemních prací a základových konstrukcí
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
56,00
 (8,55+6,4+6,4+8,95+6,1+4,2+2,2+2,4+4,3+3,5+2,2+3,1+2,91+1,05+ 
0,6+1,05+3,09+6,4+6,6)*0,7
Odstranění bednění stěn základových pasů274351292R0029 m2 204,186 123,50 25 217,03
Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m274354043R0030 kus 12,000 720,00 8 640,00
Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)274361821R0031 t     1,321 41 510,00 54 854,22
Výkaz výměr: 1,32 (66,07335*20)/1000
Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I631571004R0032 m3 251,402 1 258,00 316 263,97
Výkaz výměr: 63,20 9,2*6,87
64,72 9,42*6,87
48,57 6,87*7,07
52,76 (6,57*7,07)+(2,2*2,87)
22,15 (4,3*3,5)+(3,38*2,1)
2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 948 931,05
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m998012021R0033 t 407,995 515,00 210 117,48
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 210 117,48
Zpracováno programem BUILDpower S
